

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
1	Resume OTP HSSE Achievement	Resume OTP Performance Sub fungsi HSSE : - Health : 56% - Safety : 50% - Security : 61% - Environment : 51% - PMSRM : 55% - PAERCM : 50% - Field : 52% <i>Dashboard terlampir</i>	Des 2025	HSSE	😊	54%
A	SAFETY	OTP Performance				50%
A1	1. Implementasi 6 Elemen CSMS Full Cycle : - Base : Report 12x & Evaluasi triwulanan ke Region - Stretch : Implementasi full cycle diatas 90%	Done: - Monthly Report Januari - Juni 2025 - Monitoring implementasi CSMS untuk kontrak existing tahun 2025. Progress update Bulan Juni diantaranya yaitu : 1. PSB : 100% 2. PB : 69% 3. PA : 38% Next: - Monthly Report Juli - Lanjut monitoring kontrak high risk 2025	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A1	2. Coaching Clinic CSMS : - Base : 2x Coaching Clinic (Sorong & Jakarta) - Stretch : Berpartisipasi dalam PQ Massal	Done: - Pendataan kontrak yang akan dimonitor di tahun 2025 - Berpartisipasi dalam PQ Massal --> HSSE, SCM & Vendor - Mengirimkan undangan coaching clinic ke vendor lokal Next: - Pelaksanaan coaching clinic dengan peserta seluruh kontraktor lokal pada Juli 2025 - Pendataan kebutuhan coaching CSMS luar Papua - Pelaksanaan coaching clinic di Jakarta sekitar TW 4 2025	Des 2025	SAFETY	😊	35,0%
A1	3. Forum komunikasi HSSE : - Base : 1x dan dihadiri 80 % kontraktor aktif (Sorong) - Stretch : Reward CSMS 2024 untuk kontraktor (1 lokal, 1 nasional)	Done: - Persiapan Forkom yang akan diadakan di W2 Juli - Mengirimkan undangan Forkm ke seluruh kontraktor Next: - Direncanakan Forkom/Vendor Day di Sorong pada W2 Juli (disertai dengan pemberian reward)	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A1	4. PEKA/PACE-MACE SHU Closing & Reporting : - Base : 12x Reporting dengan status closed mencapai 80% - Stretch : 12x Reporting dengan status closed diatas 80%	Done: - Monthly Report Juni dengan status close 93% - Penyusunan Memo GM untuk implementasi PEKA/PAPEDA/PACE-MACE Award & Consequences Next: - Monthly Report Juli - Monitoring implementasi PEKA/PAPEDA/PACE-MACE	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%
A2	1. Sosialisasi / pelatihan internal ONE-SIKA: - Base : Pelaksanaan pelatihan untuk seluruh SC, AA, HSSE - Stretch : Pilot Project untuk implementasi ONE-SIKA	Done: - Hasil koordinasi dengan SHU, STK ONE SIKA mengalami revisi kembali sehingga STK akan dirilis kembali - Mengikuti Workshop Revisi TKO ONE SIKA SHU pada tanggal 28-30 April - Menghadiri Go Live ONE SIKA SHU - Pendataan kandidat untuk SC, AA, PA Next: - Penyusunan Sprint ONE-SIKA dan sosialisasi - TOT fasilitator ONE SIKA - Pelaksanaan training ONE SIKA internal untuk SC, AA, PA	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A2	2. Inpeksi HSSE pada kegiatan project - Base : inspeksi bulanan selama project berjalan (PB) termasuk inspeksi kendaraan - Stretch : tersedia monitoring follow up temuan inspeksi	Done: - Sudah dilakukan inpeksi Project FPS SP-2 pada tanggal 29 Januari 2025 - Sudah dilakukan inpeksi Project FPS SP-3 pada tanggal 20 Februari 2025 - Sudah dilakukan inpeksi Inpeksi Project Pos Security pada tanggal 19 Maret 2025 - Sudah dilakukan inpeksi Inpeksi Tangki Walio pada tanggal 23 April 2025 - Sudah dilakukan inpeksi T-12 Klamono pada tanggal 27 Mei 2025 Next: - Pelaksanaan inspeksi keselamatan untuk project Pengelolaan LB3 Sele - Pelaksanaan inspeksi dapat digabung dengan pelaksanaan inspeksi satgas pekan dengan catatan yang dikunjungi adalah kegiatan project	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A2	3. Pengawasan aspek safety pada kegiatan pemboran - Base : Tersedia HSSE Coordinator - Stretch : Terlibat dalam memberikan coaching ke HSSE Rig Service (Rig KSF)	Done: -Sudah ada HSSE Coordinator untuk kegiatan eksplorasi NEM 001 back to back di lokasi a/n: 1. Pak Kemas Robby Wirawan. 2. Pak Sandy Eka Prasetya. 3. Pak Beny Rahmad Murdhani Pohan 4. Pak Bayuni (HSSE Koordinator Office) - Sudah ada pelaksanaan HSSE coaching ke Rig Service sebanyak 1 kali untuk 4 orang - Sudah dilakukan Sosialisasi dan upskilling (HSSE reporting dan rig safety checklist, Lifting rigging & Inspeksi Rig) oleh HSE Koordinator Next: -	Des 2025	SAFETY	😊	110,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A2	4. Pelaksanaan LPC Meeting - Base : 12x dengan status closed mencapai 80% - Stretch : 12x dengan status closed diatas 80%	Done: - LPC Meeting Januari (31 Januari 2025) - LPC Meeting Februari (21 Februari 2025) - LPC Meeting Maret (12 Maret 2025) - LPC Meeting April (22 April 2025) - LPC Meeting Mei (23 Mei 2025) - LPC Meeting Juni (30 Juni 2025) Next: Menyelenggarakan LPC Meeting Juli - Desember 2025	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%
A2	5. Pelaksanaan MWT : - Base : 4x kunjungan - Stretch : >4x kunjungan	Done: Telah dilaksanakan MWT GM 4x - April - Maret - Februari - Januari Next: Membuatkan memo tindak lanjut temuan MWT untuk periode Juli dari GM Zona 14	Des 2025	SAFETY	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A3	1. Tersedia kontrak terkait PSAIMS : - Base : Kontrak jasa process safety study 2025-2027 selesai - Stretch : + RKS jasa audit PSAIMS Eksternal 2025	Done: - Finalisasi Roadmap 2025 - PQ bersama SCM - Aanwijzing telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 - Evaluasi Teknis Next: - Open Bid 2 (sampul harga) - Pengumuman pemenang	Des 2025	SAFETY	😊	75,0%
A3	2. Pemenuhan Kebutuhan APD Wajib & Spesifik - Base : Pemenuhan APD Mandatory dan Spesifik 100% sesuai TKO - Stretch : Pemusnahan/recycle APD yang rusak	Done: - Pengadaan safety shoes untuk zona dan field via PADI (100%) - Pengadaan APD spesifik menggunakan existing kontrak (Terbit SPK) Next: - Pengiriman APD Spesifik ke field - Proses pengadaan Coverall Two Pieces (untuk management dan pekerja wanita di green area) dan Coverall one Pieces (untuk pekerja zona) menggunakan IOG Commerce - Pendataan APD yang tidak terpakai/rusak untuk proses pemusnahan/recycle	Des 2025	SAFETY	😊	60,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A3	3. Kalibrasi dan perawatan gas detector - Base : kalibrasi seluruh gas detector 100% - Stretch : laporan bulanan gas detector untuk seluruh area	Done: 1. Sebanyak 3 unit Fixed GD sudah dikirim di Bulan November 2024 untuk keperluan perbaikan charger dan baterai 2. Kalibrasi mandiri rutin dilakukan untuk GD di Sorong, Klamono, Seelinda dan Salawati 3. Sebanyak 7 unit GD Portable dikirim ke vendor (kondisi rusak pada sensor) untuk diperbaiki. Sebanyak 4 GD pada tanggal 5 Maret 2025 dan 3 GD pada tanggal 26 Juni 2025. Next: - Rapat dengan vendor tanggal 10 Juli 2025 untuk quotation perbaikan 7 unit yang dikirim di tahun 2025 dan 3 unit Fixed GD yang dikirim di 2024. - Memastikan seluruh unit selesai perbaikan sebelum oktober 2025	Des 2025	SAFETY	😊	10,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A4	1. FUA Audit PSAIMS Internal 2024 & Persiapan audit PSAIMS External 2025 - Base : 100% dari hasil mapping yg dapat di selesaikan di th 2025 "CLOSED" - Stretch : Self-assessment untuk audit PSAIMS external 2025	Done: - Mapping FUA rekomendasi : 100% - Monitoring FUA rekomendasi 2025 (79 temuan) : Januari : 2 dari 64 temuan (3%) Februari : 6 dari 64 temuan (10%) Maret : 8 dari 64 temuan (13%) April : 10 dari 64 temuan (16%) Mei : 9 dari 76 temuan (12%) --> jumlah temuan yang sudah disepakati bersama dengan SHU pada kegiatan FUA tanggal 27 Mei 2025 Juni : 15 dari 79 temuan (19%) Next: - Monitoring FUA rekomendasi Juli - Desember - Membuat prognosa timeline closing FUA rekomendasi	Des 2025	SAFETY	😊	19,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A4	2. Follow up Action Audit SIAP SELAMAT 2024 - Base : 100% dari hasil mapping yg dapat di selesaikan di th 2025 dan menjadi PIC Safety CLOSED - Stretch : Penyelesaian FUA sebagian yang di targetkan di th 2026	Done: - Pengajuan budget penyelesaian FUA audit - Mapping FUA rekomendasi : 100% - Monitoring FUA rekomendasi 2025 (54 temuan) : Januari : 3 dari 13 temuan (23%) Februari : 4 dari 13 temuan (31%) Maret : 4 dari 13 temuan (31%) April : 4 dari 13 temuan (31%) Mei : 7 dari 13 temuan (54%) Juni : 8 dari 13 temuan (62%) Next: - Continue Monitoring dan FUA Rekomendasi Juli -Desember	Des 2025	SAFETY	😊	61,5%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A4	3. Audit SUPREME - Base : mempertahankan score SUPREME tahun sebelumnya (Kuning) - Stretch : Over dari tahun 2022 (Hijau Muda)	Done: '- Penyusunan SPRINT Task Force SUPREME - Mengikuti sharing session success story Zona 8 pada tanggal 3-4 Juni 2025 ext: - Pembuatan sprint bulan mei Next: -Workshop gap assessment Bulan Juli	Des 2025	SAFETY	😊	10,0%
A5	1. Pelaksanaan Perayaan Bulan K3 : - Base : Partisipasi bulan K3 di internal Zona 14 - Stretch : Partisipasi bulan K3 di tingkat Regional / SHU / Persero	Done: - Closing dan pengumuman pemenang sudah dilakukan. - Mengikuti 3 jenis lomba di tingkat Region/SHU/Persero (BLS, Cerdas Cermat, PFRC) - Partisipasi BK3 tingkat regional : BLS, Cerdas Cermat, Bortopol - Partisipasi BK3 tingkat SHU : Lomba Video VLog Enviro - Partisipasi BK3 tingkat Persero : PFRC Next:	Des 2025	SAFETY	😊	110,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A5	2. CLSR Campaign : - Base : Pengadaan TV sebagai sarana digital CLSR Campaign di 4 lokasi (Mess Salawati, Mess Sele, Office Klamono, LT Sorong) - Stretch : Project penyesuaian Demo Room 10 CLSR	Done: - Pembahasan awal dengan field terkait rencana renovasi demo room dan pemasangan TV - Sudah dilakukan survey perbaikan demoroom (internal) Next: - Sarana TV untuk campaign akan dipilih dari beberapa opsi (proses pengadaan akan dimulai Juli) - Followup revisi penawaran dari vendor - Followup mekanisme pengadaan ke SCM	Des 2025	SAFETY	😊	10,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A5	3. Promosi PSAIMS (Broadcast / Poster / Banner) & Survey Pemahaman PSAIMS: (Materi disampaikan ke fungsi PO untuk digunakan secara internal fungsi PO) - Base : Promosi Terlaksana (min) 10x - Stretch : Survey Pemahaman (Terlaksana dengan Minimum Responden 70% dari Total populasi Pekerja/MK/TKJP di Zona & 50% dari total populasi Pekerja/MK/TKJP di Field dengan Indicator yang berbeda pada Survey pemahaman tahun 2024)	Done: - Materi BC Februari : BLEVE - Materi BC Maret : Liquid thermal expansions - Materi BC April : Overpressure - Materi BC Mei : Tank Overfill - Materi BC Juni : Online Library Next: - Continue Broadcast setiap bulan Juli - Desember - Survey pemahaman PSAIMS dilakukan bersamaan dengan survey HSSE Zona 14 dan survey Process Safety Regional 4 - Menyiapkan materi dari aspek Safety	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A5	4. Roadshow MAH & PS SECE : - Base : 4 area (LT Sorong, SPU KLO, SPU SLW, SPU Linda) Roadshow MAH - Stretch : Roadshow PS SECE untuk 3 fungsi (RAM, PO & HSSE)	Done: - Perencanaan untuk kegiatan roadshow : TW 2 2x, TW 3 1x, dan TW 4 1x - Roadshow sudah terealisasi di 2 area: LT Sorong dan SPU KLO - PS SECE sudah dikomunikasikan ke fungsi RAM pada tanggal 2 Juni 2025 dan HSSE pada tanggal 19 Juni Next: - Roadshow kedua di TW 3	Des 2025	SAFETY	😊	55,0%
A6	1. Realisasi Roadmap Process Safety Study 2025 (dilakukan oleh Eksternal): - Base : 100% dokumen IFR - Stretch : + 70% dokumen IFA	Done: - Finalisasi Roadmap 2025 - Proses Tender sudah melalui PQ Target 25%: Award Kontrak PSS Target 100%: Dokumen IFR Next: - Evaluasi Teknis	Des 2025	SAFETY	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A6	2. Realisasi Roadmap Process Safety Study 2025 (dilakukan oleh Internal): (Penyelesaian Revalidasi PHA, MAH Register dan SECE Register LTS) - Base : 100% penyelesaian study internal - Stretch : Rekomendasi 100% penyelesaian yang ditargetkan tahun 2025	Done: - Studi internal: draft memo undangan sudah ada - Reschedule agenda revalidasi PHA Next: - Workshop Revalidasi PHA dengan HSSE Region 4 di TW 3 - Revalidasi MAH Register setelah PHA - Revalidasi SECE setelah PHA	Des 2025	SAFETY	😊	10,0%
A6	3. Monitoring Process Safety Information, PHA, LFE, Performance, etc (Lingkup HSSE) : - Base : Tersedia database seluruh dokumen tersebut - Stretch : Tersedia catatan perubahan/update seluruh dokumen Process Safety secara berkala	Done: - Kontinyu monitoring Next: - Updating database PSI lengkap dengan PIC, dokumen control, dan dokumen owner - Excel database PSI dikerjakan secara online bersama dengan fungsi terkait	Des 2025	SAFETY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A6	4. Monitoring Follow up Recommendation Study: (Study HAZOP, HAZID, FERA, Active & Passive Fire Protection System) - Base : 4 x meeting monitoring - Stretch : > 4 x	Done: - Mapping FU rekomendasi study Process Safety - Meeting Monitoring FU rekomendasi dibahas pada saat agenda LPC bulan Juni 2025 (1x) Next: - Menyiapkan berita acara hasil evaluasi dan validasi rekomendasi PHA tahun 2025 yang ditandatangani oleh GM Zona 14 - Monitoring rekomendasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2025	Des 2025	SAFETY	😊	25,0%
A7	1. Register 3 Fasilitas ke dalam MySAP (SP1, SP2, SP3 Klamono) - Base : Register 3 fasilitas - Stretch : Register 4 fasilitas (+Klamumuk)	Done: - Pengklasifikasian aset dan koordinasi kepada legal requestor sudah dilakukan - Koordinasi rutin dilakukan - Peralatan SECE untuk semua fasilitas sudah 90% masuk ke dalam MySAP (SECE hanya terdapat pada fasilitas LTS dan SLW) Next: - Bulan Agustus registrasi aset ke MySAP batch ke-2, termasuk mendaftarkan sisa SECE - Membuat MoM pembahasan lebih lanjut dengan SHU dan Regional 4 membahas hasil study SECE (2 Fasilitas) namun, target di KPI 5 Fasilitas	Des 2025	SAFETY	😊	90,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A7	2. Implementasi Program PM untuk peralatan SECE HSSE pada MySAP - Base : Program MySAP utk peralatan HSSE 75% - Stretch : Program MySAP utk peralatan HSSE > 75%	Done: - MySAP sudah diutilisasi untuk pengajuan maintenance peralatan HSSE - Registrasi peralatan HSSE mengikuti progress asset register - Pelaksanaan diskusi alignment PS SECE pada tanggal 2 Juni 2025 Next: - Follow Up PS SECE alignment dengan program ITPM pada W3 Juli 2025	Des 2025	SAFETY	😊	75,0%
A7	3. Pengembangan Kompetensi Process Safety melalui In-house Training (PSSR) - Base : 1x Inhouse Training - Stretch : + Praktek Pelaksanaan PSSR	Done: - Proses Re-tender sudah melalui tahap PQ Target 25%: Award Kontrak PSS Target 100%: Dokumen IFR - Sosialisasi TKO PSSR dan Pilot Project implementasi PSSR pada tanggal 16-18 Juni 2025 Next: - Evaluasi Teknis - Target SPK akhir Juli - Rencana pelaksanaan training PSSR dilakukan 2 batch	Des 2025	SAFETY	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
A7	4. Benchmarking PSAIMS ke Zona lain : - Base : 1x terlaksana oleh internal Zona 14 - Stretch : Laporan benchmarking untuk 15 elemen PSAIMS	Done: - Benchmarking sudah dilaksanakan. Highlight hasil benchmarking yang memungkinkan untuk di-adopt ke Zona 14 sudah disampaikan ke Management melalui LPC meeting Zona 14 dan HSSE Committee Meeting DU Regional 4 Next: - Implementasi hasil benchmarking khususnya untuk elemen 2, 7, 8, 9	Des 2025	SAFETY	😊	110,0%
B	ENVIRO	OTP Performance				51%
B1	1. Terbit SK Perling + KUW dan Kembo - Base : Terbit SK dengan lingkup tambahan KUW & Kembo 100% - Stretch : Mengakomodir database seruluh peralatan/aset dalam dokling 110%	Done: A. Pengurusan PKKPR - Monitoring pengajuan PKKPR tapak lokasi KUW dan pengajuan PKKPR untuk tapak lokasi Salawati (2 Juli). B. Pengurusan Andalalin - Penerbitan rekomendasi andalalin rendah dari dishub sudah rilis (25 juni 2025) C. Perubahan titik koordinat sumur pemboran SLW - Pengajuan PKKPR baru untuk tapak lokasi SLW-E6X dan SLW-C4X (25 Juni) - pengurusan PKKPR utk tapak lokasi SLW-E6X (due date 13 juni)	Des 2025	ENVIRO	😊	11,5%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next: A. Pengurusan PKKPR - Monitoring pengajuan PKKPR tapak lokasi KUW, tapak salawati (estimasi terbit PKKPR 17 juli 2025) - Pembahasan dengan enviro regional 4 untuk opsi survey lapangan untuk mendefinisikan mean high tide shoreline pada kontrak PSC PEP - Pembahasan dengan SKK Migas terkait plotting tapak lokasi project pengembangan salawati merujuk kepada titik koordinat di PSC PEP (estimasi 4 agustus 2025) B. Pengurusan Andalalin - FU Checklist kewajiban andalalin sesuai rekomendasi andalalin saat project dimulai C. Perubahan titik koordinat sumur pemboran SLW - Monitoring verifikasi pengajuan PKKPR SLW-E6X dan SLW-C4X (estimasi terbit PKKPR 17 juli 2025) D. Re-Mapping data peralatan/asset - Meeting Koordinasi Kesesuaian Dokumen Lingkungan (10 Juli)				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B1	2. Kajian Sampah Domestik (Papua Field) - Base : Terlaksananya kajian sampah domestik 100% - Stretch : Terdapat alternatif pengelolaan sampah domestik termasuk estimasi biaya pengelolaan untuk diusulkan di th 2026 110%	Done: 1. Telah peninjauan ke PTN UNAMIN Sorong dan telah menandatangani penawaran harga sebesar Rp 540.475.000 dengan lingkup 4 lokasi. 2. Telah menandatangani penawaran harga sebesar Rp 502.000.000 oleh PT Waste4Change dengan lingkup 4 lokasi. Next: 1. Pengurusan kontrak swakelola dengan universitas dan PT Waste4Change	Des 2025	ENVIRO	😊	17,5%
B1	3. Kajian Pertek IPAL Domestik (Papua Field) - Base : Terlaksananya kajian Pertek IPAL Domestik lengkap dg estimasi RAB 100% - Stretch : Persetujuan ABI 2026 dan Terbit Pertek IPAL Domestik 110%	Done: 1. Berdasarkan data untuk kajian IPAL Domestik, yang disubmit ke 2 vendor: > Penawaran dari BMT tahun 2025 dengan scope pengurusan PERTEK > Rp384.300.000 > Penawaran dari Hydromart 2024 dengan lingkup Kajian+Pertek > Rp.247.530.000 > Penawaran dari Hydromart 2025 sebesar 304.695.000 (tgl 7 Mei) Next: 1. Pengurusan kontrak swakelola dengan universitas dan PT Hydromart	Des 2025	ENVIRO	😊	16,7%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B2	1. Pemantauan Kualitas lingkungan rutin : 12x - Base : Pelaksanaan pemantauan sesuai matriks yang memenuhi baku mutu 100% - Stretch : Bukti kirim laporan rutin pemantauan sesuai periode yang telah ditentukan (TW/Semester) maks H+30 akhir periode 110%	Done: 1. SHU Januari (Upload Simpel Done) 2. SHU Februari (Upload Simpel Done) 3. SHU Maret (Upload Simpel Done) 4. SHU April (Upload Simpel Done) 5. SHU Mei (Upload Simpel Done) 6. SHU Juni (Upload Simpel Done) Next : 1. Review Simpel sebelum submission proper biru (deadline 31 Juli 2025) 2. Finalisasi SHU Juli	Des 2025	ENVIRO	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B2	2. Pengiriman LB3 Reguler dan laporan : 4x - Base : Pengiriman LB3 reguler setiap TW (4x) 100% - Stretch : Bukti kirim laporan rutin pengelolaan LB3 sesuai periode yang telah ditentukan (TW) maks H+30 akhir periode 110%	Done: Timbulan LB3 TW 1: 0,16 Ton TW 2: 0,9 Ton Note : Pengiriman timbulan LB3 TW 1 dan 2 belum dilakukan mengingat jumlah yang relatif kecil (< 50 kg /hari) dengan batas maksimal penyimpanan 365 hari (terdekat di Februari 2026) - Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 1 2025 ke instansi terkait (DLH) : W4 April 2025 - Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 2 2025 ke instansi terkait (DLH) : W4 Juli 2025 Next: - Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 3 2025 di bulan oktober	Des 2025	ENVIRO	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B2	3. Broadcast Enviro : 10x - Base : Terlaksana BC 10x 100% - Stretch : Terlaksana BC 12x 110%	Done: Jan : Broadcast Monitoring Terumbu Karang Feb: Peresmian Kandang Kasuari Mar: Reduce Food Waste April: Dekarbonisasi dan Earth Day Mei: Program Kehati Juni: Zero Waste @office Next: Juli : Food Waste Ags: Persiapan BC : GHG & Non GHG Emission	Des 2025	ENVIRO	😊	50,0%
B3	1. PROPER BIRU : 100% - Base : Terbit Rapor Biru 100% - Stretch : Terbit SK CKH 110%	Done: Status Persiapan proper Biru (Juli 2024 -Juni 2025) > Dokling + Pelaporan RKL RPL: 100% > Speed LB3: 100% > PPU: 100% > PPA: 100% > Tanda Terima Elektronik: 100% > Pengelolaan Sampah : 100% > Pengelolaan B3 : 100% Next: - Submit SIMPEL Proper Biru 100% (31 Juli 2025) - Menunggu penerbitan Rapor Biru (Est. W2 Sept 2025)	Des 2025	ENVIRO	😊	71,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B3	2. PROPER HIJAU : 100% - Base : Terbit Rapor Hijau 100% - Stretch : Terbit SK CKE 110%	Done: 1. Progres dashboard proper hijau per juni 2025 57,35%. (Submit ke Region 4) 2. Memasukan pelatihan dan kompetensi untuk Dokumen PROPER 2025 pada TNA dan disubmit ke HC a. Sertifikasi Manager Energi (2) b. Sertifikasi Auditor Energi (3) c. Sertifikasi Evaluator LCA (2) d. Sertifikasi Data Collector LCA (2) e. Sertifikasi OPLB3 (0) f. Sertifikasi PLB3 (0) g. Sertifikasi PLNB3 (0) h. Sertifikasi PPPA (2) i. Sertifikasi POPA (1) j. Sertifikasi PPPU (3) k. Sertifikasi Kehati (0) Next: 1. KOM swakelola Eco Inovasi Emas dengan ITS (tgl 25 Juli 2025) 2. Memonitoring implementasi pelatihan untuk PROPER 2025 (realisasi 15/31) 3. Rencana FGD 1 dengan ITS di W3 Agustus 2025 (offline) 4. Evaluasi percepatan untuk updating dokumen-dokumen untuk proper hijau mulai W4 agustus 2025	Des 2025	ENVIRO	😊	45,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B3	3. Support asistensi dokumen CSR untuk PROPER EMAS: 2x - Base : Terlaksana assistensi 2x 100% - Stretch : Submit Dok Emas 110%	Done: Kontrak Swakelola: - Penawaran harga dari UGM sebesar Rp1,508M dengan lingkup Pekerjaan Studi Inovasi dan dokumen pendukung PROPER Emas - Hasil meeting internal dengan SCM & Legal terkait rencana swakelola UGM adalah swakelola bisa dilakukan karena nilai kurang dari 10M dan di ttd oleh manager, serta dana pengembangan institusi pada RAB dari UGM perlu disesuaikan ke komponen lain. - pembahasan dengan UGM untuk penyesuaian RAB, pembahasan kontraktual dan dokumen pendukung --> 21 Mar 25 - Telah terbit SPK Pertama pada 5 mei 2025 Pelaksanaan Kegiatan: - Laporan Riset Studi Inovasi Program CSR PT Pertamina EP Asset 4 Field Papua Next: Kontrak Swakelola: - Penyusunan target dan timeline program kerja CDO - Monitoring dan evaluasi program kerja CDO dilapangan field papua Pelaksanaan Asistensi: - Rencana FGD 1 dengan Tim UGM (offline di Sorong), Est. W1 Ags 2025	Des 2025	ENVIRO	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B4	1. Emission Reduction dengan Target : 1367,67 Ton CO ₂ eq - Base : Mencapai sesuai target & pelaporan tiap bulan 100% - Stretch : Melebihi target 110%	Done: - Progress Pencapaian Program (upd. Juni) 1. PLNisasi: 755,04 ton CO ₂ eq 2. B35: 262,28 ton CO ₂ eq Total Pencapaian : 1017,32 /1382,87 ton CO ₂ eq Total pencapaian: 74% Next: - Monitoring dan Pelaporan program dekarbonisasi bulan Juli 2025 - Mengikuti jadwal verifikasi laporan emission reduction dengan regional 4/SHU	Des 2025	ENVIRO	😊	73,6%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B4	2. Laporan Water Consumption Reduction: 4x - Base : Laporan penurunan intensitas sesuai target 100% - Stretch : Melebihi target intensitas 110%	Done: - Progress Pencapaian Program TW 2 2025 Intensitas Air : 0,024062 m3/BOE Nett Total pencapaian: 62,9% Next: - Monitoring Pencapaian water consumption TW 3 2025 - Mengikuti jadwal verifikasi laporan water consumption reduction dengan regional 4/SHU - Pembahasan dengan Field Papua (fungsi RAM dan GS) untuk verifikasi data penggunaan air dan penetapan program water consumption reduction sesuai target SHU (Target: 5%)	Des 2025	ENVIRO	😊	50,0%
B4	3. ESG Reporting (Emisi, LB3, LNB3, & Air) : 4x - Base : Terlaporkan tepat waktu 100% - Stretch : Terlaporkan sebelum tanggal ≤ 7 di bulan berikutnya 110%	Done: - Pelaporan ESG (Emisi, LB3, LNB3 dan Air) TW 1 pada 8 April 2025 - Pelaporan ESG (Emisi, LB3, LNB3 dan Air) TW 2 Next: - Verifikasi data bulanan Emisi, LB3, LNB3 dan Air, serta pembuatan laporan ESG TW 3 (W1 Okt 2025)	Des 2025	ENVIRO	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B5	1. PLB3 Sludge Balong Sele Linda - Base : COT LB3 Sele Linda 100% - Stretch : Area Balong Linda telah tereklamasi 110%	Done: 1. Progres Tender (Done) a. Telah Pembukaan Sampul 1 & 2 b. Penunjukan pemenang dan PreKOM pada 21 Mar 25 c. KOM dan Site Visit ke fasilitas pengolahan Akhir LB3 pada 15-16 April 2025 d. Penerbitan SPK tgl 22 April 2025 (PLB3 4.280 Ton). Due Date 31 Des 2025 2. Progres Pengemasan : Skimpit Sele - Start : W1 Mei (hari ke 7) - Total Vol terkemas : 0 ton - Persentase pengemasan = 0% Update Progress Pekerjaan : a. Meeting koordinasi dengan petrogras basin W4 Mei b. Alat berat akan dijadwalkan mobilisasi W1-W2 bulan Juni bersamaan dengan material dari Jakarta c. Mobilisasi alat berat dan material di tgl 10 Juni Next: - Pembangunan staging area, shelter 31 Juli 2025 - Dewatering dan Pengemasan Limbah B3 (Est. W1 - W2 Ags 2025) - Pembuatan surat kepada direksi PT Wastec untuk percepatan pekerjaan	Des 2025	ENVIRO	😊	22,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B5	2. PLB3 Sludge Tank Cleaning (T-04 LTS, T-1B LDA, T-02 SLE) - Base : Limbah terangkut oleh pihak ke3 100% - Stretch : FUPP LB3 T-05 LTS 110%	Done: Progress Tank Cleaning a. Telah terbit surat perizinan pemusnahan PLB3 (T-04 LTS, T-1B LDA, T-02 SLE) dari SKK per 21 Februari 2025 sehingga dapat dilakukan pekerjaan tank cleaning b. Kontrak pekerjaan tank cleaning masih proses tender Next: - Penyimpanan Limbah Sludge Oil hasil tank cleaning T-12 KLO di TPS Klamono (W3 Juli 2025) - Koordinasi dengan WPP untuk penjadwalan Tank Cleaning dan Timeline PLB3 - Timeline PLB3 dari Tank Cleaning produced water tank T-12 KLO akan digabung dengan PLB3 T-04 LTS, T-1B LDA, T-02 SLE	Des 2025	ENVIRO	😊	12,0%

Minutes of Meeting		Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025 Periode Juni 2025	Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024			
			Time : 08.00 WIB s.d. selesai			
			Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT			
Present : Daftar Hadir Terlampir						
Regret : -						
Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed						
No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B5	3. Waste Water Treatment Plant Pengeboran SLW - Base : Terlaksana untuk seluruh lokasi pengeboran di th 2025 100% - Stretch : Hari kekosongan/NPT <5% 110%	Done: Proses Tender: - Proses kualifikasi telah selesai pada 19 Maret 2025 - Menunggu jadwal aanwijzing dari SCM est W2 April 2025 - Telah pelaksanaan pembukaan Sampul 1 - Klarifikasi Evatek 7 Mei - Penunjukan pemenang di tanggal 4 Juni 2025 Next: - Kick of Meeting dilaksanakan 07Juli 2025 - Pembahasan hse bridging dan risk register (31 Juli - 1 Ags 2025) - Penerbitan SPK (est W1 - W2 Ags 2025), menunggu tanggal tajak operasi berdasarkan technical meeting	Des 2025	ENVIRO	😊	30,0%
B6	1. Sharing Knowledge Enviromental Improvement - Base : Terlaksana sharing session 1x 100% - Stretch : Terlaksana sharing session 2x 110%	Done: - Sharing knowledge pertama pada 14 Februari telah dilaksanakan dengan judul "Sosialisasi STK FUPP" Next - Sharing session selanjutnya akan dilakukan di TW 4	Des 2025	ENVIRO	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B6	2. Laporan Audit Air 2025 & Tindak Lanjut Audit Energi - Base : Penyusunan Laporan Audit Air 100% - Stretch : Tindak lanjut rekomendasi Audit Energi 100% untuk tahun 2025 berdasarkan koordinasi dengan Field Papua	Done: Audit Air - Selesai penyusunan laporan audit air dan terdapat laporan audit air sesuai kriteria PROPER 2025 Next: Audit Energi: - Mapping action tracking dan rencana percepatan untuk closing rekomendasi audit energi 2024 1. Program Pemasangan Metering Bahan Bakar di Peralatan Produksi 2. Program Perbaikan Pressure Gauge pada Pompa Transfer di Klamono 3. Program Penggantian Lampu Fluorescent (FL) ke Lampu LED di Kantor Pusat PEP Papua Field 4. Program Perbaikan pada Ruang Panel Salawati 5. Program Perbaikan Sistem Kelistrikan di Terminal Sorong - Pembahasan rekomendasi dengan field papua untuk FUA target 2025	Des 2025	ENVIRO	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B6	3. Proses Tender kontrak berjalan 2025 - Base : 3 Kontrak Inplace sesuai tata waktu (WWTP, LB3 Sele, & Pemantauan Lingkungan) 100% - Stretch : + Pembuatan kontrak LB3 baru 110%	Done: 1. LB3 : done (21 April 2025) 2. WWTP : Penunjukan pemenang 04 Juni 2025 3. Pemantauan : Progress penunjukan pemenang W1 Juni Next: 1. WWTP : Kick of Meeting pada tgl 07 Juli 2025 2. Pemantauan lingkungan: Kick of Meeting pada tgl 08 Juli 2025 3. Khusus untuk monitoring kontrak limbah B3, akan dilakukan rapat progres monitoring dan komitmen invoicing	Des 2025	ENVIRO	😊	95,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B7	1. Kandidat program unggulan untuk Eco Inovasi - Base : Terdapat 3 program unggulan untuk Dok Hijau 100% - Stretch : Terdapat 4 program unggulan untuk Dok Hijau 110%	Done: - Hasil diskusi dengan fungsi terkait (PO, RAM): > Efisiensi Energi : Perubahan Penggunaan DEG Menjadi ELMOT pada Fasilitas WIP Klamono > Emisi : Peningkatan Kapasitas Oil Barge Penggunaan Bahan Bakar Nabati (B40) Rencana Peminjaman Gas Salawati oleh Petrogas Island > Limbah B3: Substitusi Bentonit dengan Tepung Terigu untuk Penyisipan Pipa pada Kegiatan Maintenance >Limbah Non B3: - Pengelolaan Sampah Domestik di lapangan Salawati - Pemanfaatan Helm Bekas Menjadi Alat Musik Ukulele - Pemanfaatan Baju Coverall Bekas menjadi kerajinan Tas > Efisiensi Air dan BPA: Penyaluran Air Menggunakan Pompa Hidram untuk Masyarakat Malasigi > Keanekaragaman Hayati: Rencana Pembuatan Kandang dengan memanfaatkan limbah Non B3 EP Papua untuk Konservasi Burung Langka bekerjasama dengan BKSDA Next: - Finalisasi program unggulan yang akan diangkat kedalam proper hijau berdasarkan kontinuitas program dan evidence based - Screening program dengan Best Practice KLHK untuk diajukan sebagai program unggulan Eco Inovasi koordinasi dengan ITS pada W3 Ags 2025	Des 2025	ENVIRO	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
B7	2. Penangkaran satwa kerjasama BKSDA : 1x - Base : pelaksanaan program kehati yg sudah berjalan (buaya & kasuari) 100% - Stretch : Penambahan satwa baru 110%	Done: - Peresmian kandang kasuari di bulan Februari 2025 - Kondisi saat ini : Buaya 1 ekor, Kasuari 3 ekor Next: Pelaksanaan Program 1. Program Buaya : Pembuatan laporan indeks kehati 2024-2025 > Target Agustus 2. Program Kasuari : Pembuatan laporan indeks kehati 2024-2025 > Target Agustus 3. Penambahan Satwa Baru : - Satwa Baru : Burung Paruh bengkok/lau lau/ jumlah buaya dan kasuari	Des 2025	ENVIRO	😊	55,0%
B7	3. Evaluasi Program Terumbu karang dan penerbitan Paten - Base : Kajian Evaluasi efektifitas pertumbuhan terumbu karang di Pulau Soop 100% - Stretch : Terbit Paten untuk PROPER 110%	Done: - Paten Spider Webb telah rilis dibulan Mei Next: - Pembuatan kajian evaluasi pertumbuhan terumbu karang melibatkan ahli/LSM di bidang konservasi terumbu karang	Des 2025	ENVIRO	😊	80,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C	SECURITY	OTP Performance				61%
C1	1. Digitalisasi SRA Tahunan - Base: 4 lokasi di revalidasi dan di digitalisasi - Stretch : 5 lokasi (1 baru) di revalidasi dan di digitalisasi	Done: - SRA Online telah diinput dalam dashboard SRA Pertamina (Persero). Jumlah fasilitas yang telah diupload sebanyak 59 aset meliputi 4 lokasi: Sorong, Klamono, Salawati dan Sehelinda. Dashboard SRA dapat diakses: https://ptm.id/Pertamina-SRA-App - Workshop & Verifikasi SRA menggunakan Pertamina Apps dilaksanakan di 7-11 Juli 2025 - Berita Acara Verifikasi SRA oleh Verifikator SHU dan Persero telah ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2025 Next: - Penambahan SRA untuk lokasi pemboran Salawati	Des 2025	SECURITY	😊	100,0%
C1	2. SRA Pipeline - Base: SRA Pipeline Trunkline Klamono - Sorong, SRA Loading Line Jetty - Stretch: Analisa kerawanan security untuk kejadian keadaan darurat yang mengharuskan evakuasi masyarakat dan konstruksi buffer zone	Done: SRA Online Trunkline Klamono - Sorong Next: SRA Trunkline LT Sorong - Jetty TBBM SRA Buffer Zona LT Sorong	Des 2025	SECURITY	😞	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C2	1. Laporan TRIS dan Dashboard Security - Base: Laporan mingguan maksimal hari jumat - Stretch: Dashboard Security memastikan seluruh insiden security dilakukan analisa dan pelaporan kejadian (direct dan root cause)	Done: Weekly report TRIS - Januari : 4 laporan, 0 kejadian - Februari : 4 laporan, 0 kejadian - Maret : 4 laporan, 1 kejadian - April : 4 laporan, 0 kejadian - Mei : 4 laporan, 0 kejadian - Juni: 4 laporan, 0 kejadian Next: - Weekly report TRIS periode Juli-Desember 25	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C2	2. Laporan CBS - Base: Laporan 24x sesuai dengan format TKO CBS - Stretch: Pelibatan relations untuk implementasi CBS ke kadistrik, ormas, maupun organisasi pemda lainnya sebanyak 4x	Done: - Weekly report CBS - Januari : 4 Kegiatan, belum ada keterlibatan relations - Februari : 4 kegiatan, belum ada keterlibatan relations - Maret : 4 Kegiatan, belum ada keterlibatan relations - April : 4 Kegiatan, belum ada keterlibatan relations - Mei : 4 Kegiatan, belum ada keterlibatan relations - Juni : 4 Kegiatan, tanggal 17 Juni CBS melibatkan Relation, Babinsa dan Babinkamtibmas Seget - CBS sudah dilaksanakan sebanyak 24 kali Next: - Weekly report CBS periode Juli-Desember 2025 - Keterlibatan relations sudah didiskusikan dengan mengajak muspika (koramil, polsek, distrik) dengan estimasi di Q3 2025 - Evaluasi pelaksanaan CBS apakah sudah sesuai dengan TKO dan apa improvement untuk perbaikan	Des 2025	SECURITY	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C2	3. Laporan Prediksi Ancaman Keamanan - Base: Laporan mingguan maksimal hari jumat - Stretch : Laporan monitoring atas prediksi ancaman keamanan	Done: Weekly report Prediksi Ancaman Keamanan - Januari : 4 laporan - Februari : 4 laporan - Maret : 4 laporan - April : 4 laporan - Mei : 4 laporan - Juni : 4 laporan Next: - Weekly report Prediksi Ancaman Keamanan periode Juli-Desember 2025	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%
C2	4. Laporan Bulanan - Base: Laporan bulanan maksimal tanggal 5 - Stretch: Dashboard Security maksimal tanggal 8 untuk konsumsi manajemen (GM dan FM)	Done: Monthly Report telah disubmit : - Januari : 4 Februari 25 - Februari : 4 Mar 25 - Maret : 7 Apr 25 (libur lebaran) - April: 5 Mei 25 - Mei: 2 Juni 25 - Juni: 2 Juli 25 Next: - Laporan bulanan periode Juli-Des 25	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C3	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit SMP 2024 - Base: 100% closing di Semester II 2025 - Stretch : 25% Rekomendasi Audit SMP tahun 2025 close	Done: Status rekomendasi audit SMP 2024 : Closed: 25 Open:0 Total: 25 (progres 100%) Next: - Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Audit SMP 2024 telah selesai ditandatangani Management Zona 14 pada tanggal 9 Juli 2025 - Follow up rekomendasi Audit SMP 2025 menunggu hasil audit SMP 2025	Des 2025	SECURITY	😊	100,0%
C3	2. Audit SMP 2025 - Base: Mempertahankan skor 2024 (GOLD) - Stretch: Melebihi skor 2024 (Diatas 90,98)	Done: - Progres pengumpulan evidence Audit SMP 2025 : 15 % Next: - Lanjut penyiapan dan update evidence SMP 2025. - Audit SMP 2025 rencana dilaksanakan pada 11-15 Agustus 2025	Des 2025	SECURITY	😞	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C4	1. Security Engagement - Base: 6x Kunjungan - Stretch: Lebih dari 6x Kunjungan	Done: 1. Engagement dengan Kapolsek Aimas tanggal 20 Januari 2025 2. Engagement dengan Danramil Aimas tanggal 20 Januari 2025 3. Engagement dengan Dandim Sorong tanggal 21 Januari 2025 4. Engagement dengan Kapolres Aimas tanggal 22 Januari 2025 5. Engagement dengan Koramil Seget tanggal 14 Februari 2025 6. Engagement dengan Kapolsek Seget tanggal 14 Februari 2025 7. Engagement dengan Dirpamobvit tanggal 22 Februari 2025 8. Engagement dengan Kapolda PBD tanggal 04 Maret 2025 9. Engagement dengan Kapolsek Sorong tanggal 21 Mei 2025 Next: 1. Engagement dengan Dandim Sorong 2. Seminar Security Engagement dengan SKK Migas, TNI-POLRI 3. Engagement akan dilaksanakan lagi mendekati kegiatan pemboran pengembangan Salawati	Des 2025	SECURITY	😊	110,0%

Minutes of Meeting		Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025 Periode Juni 2025		Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024		
				Time : 08.00 WIB s.d. selesai		
				Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT		
Present : Daftar Hadir Terlampir						
Regret : -						
Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed						
No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C4	2. Security Drill - Base: 4x Kegiatan Security Drill di setiap lapangan - Stretch: Melibatkan pengamanan eksternal (TNI-POLRI) sebanyak 1x	Done: 1. Drill Penanganan Kebakaran Medivac & Security Rig KSF#3 Klamono tanggal 12 Februari 2025 2. Security Drill di lokasi Pemboran Sumur NEM-001 tanggal 29 Maret 2025 3. Mustering / Response Drill di Office Sorong tanggal 22 Mei 2025 Next: Program Security drill di Pengeboran Salawati	Des 2025	SECURITY	😞	75,0%
C4	3. Pengamanan Pemboran Pengembangan - Base: Tersedia personil security untuk semua lokasi pemboran tanpa ada kekosongan personil - Stretch: Dilakukan security drill untuk semua lokasi pemboran	Done: - Next: - Assistance Requisition Sheet (ARS) TNI Polri Pekerjaan Pemboran Salawati 2025 - Penugasan personil pengamanan TNI POLRI untuk Pemboran Salawati mulai mobilisasi material (estimasi W2 agustus)	Des 2025	SECURITY	😞	0,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C5	1. Pemenuhan Personil Security - Base: 48 Personil - Stretch: 50 Personil	Done: Jumlah personil Security saat ini sebanyak 47 orang (2 orang di HO Zona 14, 45 orang di Papua Field. - Rekrutmen 5 orang ex TNI telah dilaksanakan Next: 1. Tahapan selanjutnya dilakukan MCU untuk yang lolos seleksi administrasi, teori dan fisik untuk 7 orang dari Hak Ulayat.	Des 2025	SECURITY	😊	93,8%
C5	2. ABI Pagar SPU Salawati - Base: Terbit SPK Pembangunan Pagar SPU Salawati di Semester I 2025 - Stretch : Tersedia personil pengaman khusus untuk SPU Salawati Semester II 2025	Done: - Anggaran WP&B telah tersedia untuk engineering di tahun 2025 dan realisasi konstruksi di tahun 2026 Next: - Target SPK Design Engineering terbit di bulan Oktober 2025 - Koordinasi dengan tim WPP untuk SPK konstruksi SPU Salawati dapat terbit di akhir tahun 2025 - Target konstruksi pagar SPU Salawati selesai di tahun 2026	Des 2025	SECURITY	😊	25,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C5	3. ABI Pos Jaga - Base: Selesai pembangunan 3 pos jaga (SPU Salawati, PLTMG, & SP Klamumuk) - Stretch : Tersedia personil pengaman khusus untuk 3 pos jaga baru di Semester II 2025	Done: Pembangunan pos jaga di PLTMG Klamono, SP Klamumuk. SP SELE, SPU Salawati dan Office Sorong telah berjalan dengan progres 100% (Update per 31 Juni 2025) : 1. PLTMG Klamono: 100% 2. SP Klamumuk: 100% 3. SP SELE: 100% 4. SPU Salawati: 100% 5. Office Sorong: 100% Next: - Penambahan aksesoris seperti lampu, meja, dan lainnya untuk keperluan penjagaan - Penempatan personil di pos baru, sesuai dengan plotting personil 48 orang security	Des 2025	SECURITY	😊	100,0%
C5	4. Pemenuhan Peralatan Pengamanan Fisik, Akses Kontrol, Huru Hara - Base: Pemenuhan peralatan sesuai TKO - Stretch: Pemenuhan peralatan dilengkapi dengan asesmen kebutuhan peralatan serta monitoring pemenuhannya	Done: - Kebutuhan peralatan pengamanan di Sorong telah dikirimkan permintaan pembelian ke RJA tanggal 12 Juni 2025 Next: - Terbit SPK Pembelian Peralatan Pengamanan - In progress pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pos Security oleh PT. RJA estimasi peralatan akan tiba di W3 Agustus 2025	Des 2025	SECURITY	😞	0,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C6	1. Kontrak Pengamanan Pemboran 2025 - 2027 - Base: Terbit Kontrak Pengamanan Pemboran untuk seluruh pemboran pengembangan - Stretch: Tersedia monitoring penyerapan anggaran kontrak pengamana untuk seluruh pemboran pengembangan	Done: - Berdasarkan kesepakatan dan Meeting Pra Tender dengan SCM, untuk kontrak jasa pemboran 2025 akan menggunakan kontrak eksisting sampai nilai/masa berlaku kontrak habis. MOM Pembahasan penggunaan kontrak eksisting untuk support pemboran Salawati telah selesai routing. Next: - Pengumuman Prakuilifikasi di CIVD SKK Migas pada 24 juli 2025 - Prakuilifikasi di Agustus 2025. Persyaratan rekomendasidan izin operasi BUJP untuk wilayah Papua Barat Daya dan Jakarta masuk sebagai persyaratan prakuilifikasi. - Estimasi penunjukan pemenang di W2 November 2025	Des 2025	SECURITY	😊	40,0%
C6	2. Persetujuan Teknis BUJP dan RKS - Base: Persetujuan teknis BUJP dan RKS di semester I 2025 - Stretch: Kontrak BUJP inplace sebelum kontrak eksisting habis	Done: 1. Meeting Perstek telah dilaksanakan tanggal 26 Februari 2025 2. MOM Perstek telah selesai routing approval Next: 1. Pelaksanaan tender kontrak Jasa Pengamanan 2026-2028 dengan acuan MOM Perstek tanggal 26 Februari 2025	Des 2025	SECURITY	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C6	3. Excel Contract Monitoring BUJP 2025 - Base: Laporan bulanan kontrak monitoring BUJP maksimal tanggal 10 - Stretch : Laporan bulanan kontrak monitoring BUJP maksimal tanggal 10 dan realisasi pesangon personil BUJP	Done: Monitoring kontrak BUJP: - Januari 2025 : Rp 17.458.758.562 dari Rp 33.868.656.279 (51,64%) - Februari 2025 : Rp 18.552.206.678 dari Rp 33.868.656.279 (54,78%) - Maret 2025 : Rp. 19.275.815.138 dari Rp 33.868.656.279 (56,91%) - April 2025: Rp. 19.931.665.945 dari Rp 33.868.656.279 (58,85%) - Mei 2025: Rp. 20.683.540.157 dari Rp 33.868.656.279 (61,07%) - Juni 2025: Rp. 21.385.146.628 dari Rp 33.868.656.279 (63,14%) Next: - Monitoring kontrak BUJP bulan Juli - Desember 2025 - Melakukan koordinasi secara instens agar invoicing dan realisasi penggunaan kontrak BUJP existing dapat termonitor sesuai dengan tata waktu yang diharapkan	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C7	1. Fitnes Personil Security - Base: Rutin pelaksanaan olahraga per minggu - Stretch: Monitoring tindak lanjut asesmen kebugaran personil security	Done: - Pre Assessment NAPFA telah dilaksanakan pada tanggal 24 Jan 25 (19 orang dengan hasil : 0 baik, 9 rata-rata, dan 10 kurang) - Dilakukan filtering dan treatment terhadap 10 orang security dengan hasil preassessment NAPFA yang lebih baik. - Post Assment NAPFA untuk 10 orang dilaksanakan tanggal 14 & 19 Feb 25 (10 orang dengan hasil : 4 baik, 5 rata-rata, dan 1 kurang). Tingkat keberhasilan 40 % dengan intervensi berupa olahraga rutin selama kurang lebih 1 bulan. - Pelaksanaan program olahraga rutin dari Jan- Juni 2025 Next: - Pelaksanaan program olahraga rutin dari Juli - Des 2025 - Pelaksanaan NAPFA test untuk 100% personil security pada September 2025	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
C7	2. Laporan Kerawanan Online - Base: Pelaporan harian kerawanan online per maret 2025 - Stretch: Dilakukan evaluasi kerawanan online bulanan per april 2025	Done: - Jumlah Laporan Kerawanan hingga 30 Juni 2025 adalah sebanyak 192 laporan Closed: 181 Open: 12 Next: - Memastikan laporan kerawanan dilakukan oleh personil BUJP setiap hari - Monitoring tindaklanjut temuan kerawanan - Memastikan progres tindak lanjut aktual sesuai kondisi di lapangan	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%
C7	3. Implementasi CCTV Field Papua 2026 - Base: Laporan monitoring CCTV di LT Sorong, Office Sorong, & SPU Klamono - Stretch: Penjajakan Patrol Guard System di Field Papua untuk realisasi di tahun 2025	Done: Laporan Monitoring CCTV: - Januari 2025 : 0 Kejadian - Februari 2025 : 0 Kejadian - Maret 2025 : 1 Kejadian (Insiden penerobosan akses kontrol di kantor PEP Papua oleh orang yang tidak dikenal) - April 2025 : 0 Kejadian - Mei 2025 : 0 Kejadian - Juni 2025 : 0 Kejadian Next: - Laporan CCTV periode Juli-Des 25 - ABI CCTV 2026 diajukan kembali di tahun 2027	Des 2025	SECURITY	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D	PMSRM	OTP Performance				55%
D1	1. Membuat kontrak HSSE Campaign Tahun 2025 - Base : dilakukan di tahun 2025 - Stretch : dilakukan di semester 1 2025	Done: Draft OE Kontrak HSSE Campaign sudah selesai disusun dengan mengacu format kontrak sebelumnya. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk RAB. Next: - Finalisasi RAB dan RKS dengan target di bulan Agustus 2025 - Rencana untuk tender dimulai di bulan September 2025 dengan target 2 bulan proses tender - Menambahkan ruang lingkup jasa tenaga ahli SIKA alokasi field Papua dalam kontrak	Des 2025	PMSRM	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D1	2. Monitoring Kontrak Jasa Tenaga Ahli HSSE WK Papua & Zona 14 - Base : dilakukan di tahun 2025 12x - Stretch : Submission RKS tenaga ahli HSSE di Desember 2025, dengan catatan kedua kontrak telah diintegrasikan	Done: 1. Realisasi Pelaksanaan monitoring kontrak jasa tenaga ahli Occ. Safety (Amandemen Hingga 4 april 2026): - Januari : 57,60 % - Februari : 60,42 % - Maret : 61,87 % - April : 63,32 % - Mei : 64,77 % 2. Realisasi Pelaksanaan monitoring kontrak jasa tenaga ahli HSSE (Hingga 4 April 2026): - Januari : 46,75 % - Februari : 51,78 % - Maret : 57,68 % - April : 60,70 % - Mei : 63,72 % 3. Revisi dan routing amandemen kontrak jasa occ. safety dan tenaga ahli HSSE karena perubahan nomor rekening Next: 1. Monitoring kedua kontrak jasa tenaga ahli untuk periode Juni - Desember 2025	Des 2025	PMSRM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D1	3. Broadcast PMSRM Campaign - Base : Terlaksana BC 10x - Stretch : Survey Pemahaman (Terlaksana dengan Minimum Responden 70% dari Total populasi Pekerja/MK/TKJP di Field & Zona dengan indicator yang berbeda pada survey pemahaman tahun 2024)	Done: Pelaksanaan Broadcast PMSRM Campaign dengan Tema yang berkaitan dengan Top 10 Hazard RR dan CLSR : - Januari 2025 : Hydrocarbon Material Fire Potential Hazard - Februari 2025 : Electrical Hazard - Maret 2025 : Falling From Height Hazard - April 2025 : Land Transportation Hazard - Mei 2025 : Confined Space Hazard - Juni 2025 : Top 10 Risk Zona 14 Next: 1. BC PMSRM Campaign lanjutan untuk periode Agustus - Desember 2025 2. Pelaksanaan Survey pemahaman PMSRM akan ada reward untuk 50 responden beruntung (Survey akan digabung dengan safety) 3. Total pertanyaan sebanyak 50 akan diujikan ke internal HSSE pada bulan agustus 2025	Des 2025	PMSRM	😊	60,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D2	1. RKAP & WPNB 2026 - Base : terdapat MOM PreWP&B 2026 - Stretch : Anggaran yang diajukan PreWP&B disetujui setidaknya 90%	Done: 1. Laporan Realisasi WP&B Tahun 2024 dan rencana 2025 sudah dikirim ke SKK pada tanggal 10 Januari 2025 2. Penyusunan RKAP HSSE Zona 14 Tahun 2026 sudah selesai, Challenge session RKAP HSSE Zona 14 Tahun 2026 oleh Regional 4 telah dilakukan pada tanggal 7 maret 2025 3. Telah dilaksanakan monitoring WP&B TW1 Tahun 2025 dengan fungsi security SKK MIGAS pada tanggal 28 - 29 April 2025 4. Monitoring realisasi WP&B TW1 Tahun 2025 Fungsi HSE pada tanggal 16 mei 2025 5. Materi risiko operational HSSE berkaitan dengan CLSR sesuai permintaan SKK Migas Next: 1. Hasil pembahasan pada challenge session RKAP sebagai baseline untuk pengajuan preWP&B yang akan diadakan pada 29 juli 2025 2. Estimasi PreWP&B diadakan 11-15 agustus 2025	Des 2025	PMSRM	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D2	2. Budget & Kontrak Monitoring 2025 : 12x - Base : dilakukan di tahun 2025 12x termasuk monitoring pengalihan anggaran - Stretch : dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya	Done: Total Budget 2025 : 4.538.269 USD Monitoring Monthly Report Tahun 2025 : - Penyerapan Januari 2025 (upd 5 Februari): 0,49 % - Penyerapan Februari 2025 (upd 3 Maret): 1,27 % - Penyerapan Maret 2025 (upd 9 April): 3,82 % - Penyerapan April 2025 (upd Mei): 6,20% - Penyerapan Mei 2025 (upd Juni): 10,85% - Penyerapan Juni 2025 (upd Juli): 11,44% Note : Rendah penyerapan sampai dengan juni dikarenakan : 1. Realisasi PLB3 Sele Linda di estimasikan Desember 2025 sebesar ... 2. Jasa konsultan PROPER masih dalam progress 3. Proses untuk kegiatan wellness dan pengadaan medical emergency 4. Invoicing reguler atau bulanan dari beberapa kontrak masih belum ditagihkan Next: Monthly report monitoring anggaran dikirim ke HSSE Reg 4 sebelum tanggal 10 untuk periode bulan Juli - desember 2025	Des 2025	PMSRM	😊	55,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D2	3. Meeting Koordinasi (biweekly) Penyerapan ABI 2025 dengan WPP : 12x - Base : dilakukan 12x - Stretch : dilakukan 18x	Done: Monitoring Penyerapan ABI Project Post Jaga - Anggaran tersedia 2025 : 57.734 USD, Penyerapan 2025 : 0% - Penyerapan 100 % diestimasikan di bulan September 2025 Project FAS - Anggaran tersedia 2025 : 91.402 USD, Penyerapan 2025 : 0 % - Hasil koordinasi biweekly (upd Mei 2025) : penyerapan 100 % diestimasikan di bulan Desember 2025 Project FS - Anggaran tersedia 2025 : 58.064 USD, Penyerapan 2025 : 0 % - Hasil koordinasi biweekly (upd Mei 2025) : penyerapan 100 % diestimasikan di bulan Desember 2025 Project Pagar SPU Salawati - Anggaran tersedia 2025 : 13.240 USD, Penyerapan 2025 : 0 % - Hasil koordinasi biweekly (upd Mei 2025) : penyerapan 100 % diestimasikan di bulan Desember 2025 Next: Biweekly meeting untuk koordinasi penyerapan ABI dengan Fungsi WPP bulan juni 2025	Des 2025	PMSRM	😊	66,7%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D3	1. Update SK RR dengan penegasan tugas review RR oleh Risk Owner bersama Contract Owner - Base : terdapat S-PRINT lengkap dengan job desc dan diagram alir dibulan Februari - Stretch : sosialisasi diadakan TW 1	Done: 1. S-Print Tim Pengelola Risiko HSSE sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh GM pada tanggal 7 Februari 2025. S-Print lengkap dengan job desc dan diagram alir. 2. Sosialisasi S-Print telah dilaksanakan pada tanggal 29 april 2025 bersamaan dengan kick off meeting revalidasi RR HSSE Next: -	Des 2025	PMSRM	😊	110,0%
D3	2. Workshop Revalidasi dan Upskilling RR HSSE Tahun 2025 : - Base : dilakukan 1x di semester 1 - Stretch : semua mitigasi risiko sudah ditentukan dan dipetakan action trackingnya	Done: 1. Hasil rapat dengan PKTK3 UI tentang rencana swakelola revalidasi RR HSSE tahun 2025: - PKTK3 UI telah mengirimkan revisi proposal swakelola dengan penawaran pasca nego, dengan lingkup : > Jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender > Ruang lingkup pekerjaan : Review dokumen RR existing, wawancara dan/atau FGD dengan Risk Owner/Coordinator, pemuktakhiran dokumen RR HSSE, dan workshop revalidasi RR HSSE - Termin pembayaran akan dilakukan secara lumsom 100% setelah pekerjaan selesai 2. Pelaksanaan rapat internal dengan SCM untuk membahas kontrak swakelola revalidasi RR HSSE 2025 pada tanggal 21 Maret 2025	Des 2025	PMSRM	😊	30,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 😞 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		3. PKTK3 UI akan mengirimkan dokumen pendukung berupa SK Keputusan Dekan Pembentukan PKTK3 UI dan CV beserta Sertifikasi tenaga ahli tim project yang akan terlibat 4. Pelaksanaan KOM Revalidasi RR HSSE pada tanggal 29 april 2025 5. Monitoring pelaksanaan wawancara/FGD revalidasi RR HSSE (Progres wawancara : 95%; yang belum Fungsi WPP Drilling) Next: 1. Monitoring pelaksanaan wawancara/FGD revalidasi RR HSSE (continue) 2. Meeting progres aktivitas dengan pihak PKTK3 UI bulan agustus 3. Workshop revalidasi RR HSSE direncanakan pada bulan W4 Agustus 2025				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D3	3. Quarterly Report RR Monitoring : - Base : dilakukan 4x (Q4 2024, dan Q1 - Q3 2025) - Stretch : 75 % RR Monitoring dipresentasikan Risk Owner/Risk Coordinator	Done: 1. Quartely Report RR Monitoring : - RR Monitoring Q4 2024 (12 Februari 2025) : Topik yang dibahas tentang pekerjaan yang berkaitan dengan tegangan tinggi. Pemaparan dilakukan oleh Risk Koordinator dari Fungsi RAM Pak Rudi Marno. - RR Monitoring Q1 2025 (29 April 2025) : Mobilisasi OCTG dan material lainnya ke Salawati. Pemaparan dilakukan oleh perwakilan risk owner, pak indra noor. Next: 1. Pelaksanaan RR Monitoring lanjutan untuk Q3 2025, dengan topik : - Q2 2025 : Tank Cleaning Tangki 12 Klamono (bulan juli) - Q3 2025 : Development pemboran lapangan salawati (bulan oktober) 2. Koordinasi dengan Risk Owner/Risk Coordinator Fungsi DWI untuk pemaparan RR Monitoring Q3	Des 2025	PMSRM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 🟢 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D4	1. Workshop STK HSSE Zona 14 : - Base : workshop STK HSSE dilakukan 1x dengan target 7 STK tercapai (termasuk carry over 2024) - Stretch : target 10 STK tercapai (termasuk carry over 2024)	Done: 1. Sudah dilaksanakan rapat internal HSSE untuk membahas penyusunan STK Tahun 2025. Terdapat 9 STK yang akan ditargetkan masuk ke QM tanggal 23 April 2025 dari masing-masing sub fungsi, yaitu: - PAERCM : TKO SERP, TKI Evakuasi Masyarakat, TKI Perbaikan & Perawatan Mesin Pemadam - Safety : TKI Pengelolaan & Penyimpanan Bahan Kimia, TKO Pelaksanaan tMOC - Health : TKI Pengelolaan Peralatan Medis, Kotak P3K dan Ambulance - Enviro : TKI Keanekaragaman Hayati, TKI Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sesuai RKL/RPL - Security : TKO Proses Penanganan Tindak Pidana - PMSRM : TKI Pengelolaan OTP HSSE 2. Workshop STK HSSE Zona 14 dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2025 - Setiap sub fungsi telah menyusun dan memaparkan draft STK yang diusulkan - Terdapat 1 TKI tambahan dari sub fungsi enviro berjudul "Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sesuai RKL/RPL". - Semua STK telah direview oleh fungsi QM Regional 4 dan HSSE Regional 4 sebagai revisi draft pertama. 3. Update progress STK HSSE Tahun 2025 (Update per Mei 2025) : - TKO SERP : Proses routing QM	Des 2025	PMSRM	😊	95,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- TKI Evakuasi Masyarakat : Input nomor STK - TKI Perbaikan dan Perawatan Mesin Pemadam : Input nomor STK - TKI Pengelolaan Keselamatan Bahan Kimia : - - TKO Pelaksanaan tMOC : Input nomor STK - TKI Keanekaragaman Hayati : Input nomor STK - TKI Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sesuai RKL/RPL : Input nomor STK - TKO Proses Penanganan Tindak Pidana : Input nomor STK - TKI Pengelolaan OTP HSSE : Input nomor STK - TKI Pengelolaan Peralatan Medis, Kotak P3K dan Ambulance : Input nomor STK Next: - Routing STK HSSE yang sudah di approve oleh QM				
D4	2. Audit SUPREME - Base : mempertahankan score SUPREME tahun sebelumnya (Kuning) - Stretch : Over dari tahun 2022 (Hijau Muda)	Done: 1. Menghadiri sharing session best practice SUPREME dari Zona 8 2. Terbit S-Print Audit SUPREME Zona 14 3. Menghadiri workshop audit SUPREME Zona 13 sebagai observer 4. Gap assessment ekspektasi SUPREME sudah disusun untuk dibahas dalam internal cluster A (proses 2,3,4) Next: 1. Workshop persiapan audit SUPREME Zona 14 direncanakan pada bulan agustus 2025 2. Pembahasan gap ekspektasi SUPREME untuk cluster A	Des 2025	PMSRM	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D4	3. Pelaksanaan Internal Audit HSSE Regional 4 -Base : pelaksanaan audit di Zona 14 - Stretch : hasil audit tidak ada rekomendasi major untuk zona 14	Done: 1. Sudah dilakukan pengumpulan dokumen pendukung audit dalam share folder yang dikirim oleh Regional 4 2. Melakukan pendampingan kegiatan internal audit HSSE di Zona 14 3. Sudah dilakukan pemaparan pada tanggal 18 juni 2025, hasil closing meeting tidak ada rekomendasi major untuk zona 14 Next: - Menunggu laporan resmi audit HSSE Regional 4	Des 2025	PMSRM	😊	90,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D5	1. Dashboard HSSE Training untuk Pekerja dan TAD/TKJP sesuai dengan kebutuhan Training HSSE - Base : pengajuan TNA untuk personil HSSE - Strech : monitoring TNA berbentuk dashboard, termasuk training yang bersifat incidental (TRACO, dll)	Done: 1. Pembuatan TNA dan Database Training HSSE Tahun 2025 yang disusun berdasarkan data training existing hingga tahun 2024 2. Memo No. 010/PPC90410/2025-S0 tentang Pengajuan Pelaksanaan HSSE Training Tahun 2025 beserta Lampiran TNA telah dikirim ke HC melalui email tanggal 21 Februari 2025 3. Persentase Realisasi Training per mei 2025: 1 % (3 dari 304) 4. Dashboard Training HSSE Tahun 2025 Next: 1. Update progress database training HSSE Tahun 2025 berdasarkan memo Pengajuan Pelaksanaan HSSE Training Tahun 2025 2. Monitoring mandatory HSSE training dan broadcast reminder 3. Diskusi dengan HC terkait dengan realisasi training	Des 2025	PMSRM	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D5	2. Rencana inhouse training untuk Zona 14 dan WK Papua : - Base : dilakukan 7x inhouse training - Stretch : dilakukan 8x inhouse training	Done: Telah dilakukan mapping kebutuhan inhouse training dan telah mengajukan TNA ke HC 1. Basic Life Support : 25 Peserta (Est : Juli) 2. Food Safety : 8 Peserta 3. IMO Level 1 : 12 Peserta 4. IMO Level 2 : 7 Peserta 5. IMO Level 3 : 2 Peserta 6. Fireman Level 1 : 58 Peserta 7. Fireman Level 2 : 3 Peserta 8. AGT : 12 Peserta Next: - Mapping pelaksanaan inhouse training yang dapat dilaksanakan di tahun 2025 dan di carry over di tahun 2026. Prioritas : AGT untuk mendukung penerapan ONE SIKA, BLS untuk mendukung IFPP dan MERRAT, Fireman level 1 dan 2 untuk mendukung pemenuhan FERRAT - Menjajaki kerja sama inhouse training yang diadakan oleh HSSE TC Pertamina, Marine TC Pertamina, ataupun pihak swasta penyelenggara training - Pelaksanaan in house Training sesuai yang diajukan ke HC	Des 2025	PMSRM	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D6	1. KPI Monitoring - Base : dilakukan 4x - Stretch : sesuai dengan nilai KPI	Done: 1. KPI TW IV 2024 telah disusun dan di submit ke integrator zona 14 2. Sosialisasi KPI HSSE Tahun Regional 4 pada tanggal 5 mei 2025 3. KPI TW I 2025 telah disusun dan dilakukan monitoring dengan regional 4 (realisasi draft KPI HSSE TW I : 109 %) 4. Finalisasi Juknis KPI HSSE Tahun 2025 termasuk zona 14 Next: 1. Monitoring KPI TW II Tahun 2025 pada Juli 2025 (realisasi draft KPI HSSE TW II : 109 %) 2. Penyusunan lanjutan untuk KPI TW III Tahun 2025	Des 2025	PMSRM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 🟡 In Progress 🟠 Late 🟢 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D6	2. OTP Monitoring - Base : dilakukan 12x - Stretch : sesuai dengan nilai OTP	Done: 1. Pelaksanaan OTP HSSE Monthly Monitoring dengan persentase sebagai berikut: - Januari 2025 : 12% - Februari 2025 : 21% - Maret 2025 : 27% - April : 35 % - Mei : 45% - Juni : 53% 2. Evaluasi Triwulan OTP HSSE Monitoring: - TW I : 17-20 Maret 2025 - TW II : 28 Juli 2025 Next: 1. Pelaksanaan OTP HSSE Monthly Monitoring untuk periode Mei - Desember 2025 2. Pelaksanaan Evaluasi Triwulan OTP HSSE Monitoring yang direncanakan : - TW III di bulan oktober 2025 - TW IV di bulan Januari 2026	Des 2025	PMSRM	🟡	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😄 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D7	1. Project Security (Pos Jaga) - Base : Monitoring Progress monthly pekerjaan Pos Jaga - Stretch : realisasi pos jaga 100% sesuai SPK	Done: Pembangunan pos jaga di PLTMG Klamono, SP Klamumuk. SP SELE, SPU Salawati dan Office Sorong telah berjalan dengan progres 100% (Update per 31 Juni 2025) : 1. PLTMG Klamono: 100% 2. SP Klamumuk: 100% 3. SP SELE: 100% 4. SPU Salawati: 100% 5. Office Sorong: 100% Next: - Penambahan aksesoris seperti lampu, meja, dan lainnya untuk keperluan penjagaan akan dibebankan ke ABO Fungsi HSSE atau ke anggaran investasi lainnya (bila masih tersedia) - Penempatan personil di pos baru, sesuai dengan plotting personil 52 orang security field papua	Des 2025	PMSRM	😊	110,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D7	2. Project Health (FAS) - Base: Terbit SPK pekerjaan konstruksi FAS, dengan target selesai konstruksi di 3 lokasi - Stretch: Monitoring Progress monthly pekerjaan FAS	Done: 1. Engineering Design dan Persetujuan RAB untuk 3 FAS di Salawati, Sele Linda, Klamono 2. SPK Pembangunan FAS Klamono, Salawati dan Sele terbit tanggal 27 Maret 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan 27 Maret - 31 Desember 2025 3. Progress Project Upgrading FAS WK Papua (Upd 31 Juni 2025): 6% - Pelaksanaan pekerjaan fabrikasi material sipil untuk konstruksi First Aid Station - Pekerja sudah mendapatkan SIM L di FAS Sele Linda dan SPU Salawati - Material untuk pembangunan FAS Salawati sudah dilokasi Next: 1. Follow up progress pembangunan FAS : - Material sipil untuk konstruksi FAS di Selelinda dan Klamono belum terkirimkan (continue) 2. Visit lokasi untuk kesesuaian design dan realisasi pembangunan dalam monthly pekerjaan FAS	Des 2025	PMSRM	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
D7	3. Project ERCM (Fire Station dan Upgrading FPS) - Base : Terbit SPK pekerjaan konstruksi FS, dengan target selesai konstruksi di 1 lokasi - Stretch : Monitoring Progress monthly pekerjaan FS	Done: 1. Engineering Design dan Persetujuan RAB untuk 4 FS di Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda : 100% 2. Terbit SPK konstruksi FS Klamono dengan jangka waktu pelaksanaan W2 April sampai dengan Desember 2025 3. Progress FS WK Papua (Upd 31 Juni 2025): 0% Next: 1. Monitoring progres konstruksi klamono setiap bulan, meeting selanjutnya direncanakan pada W3 Agustus 2025 2. Visit lokasi untuk kesesuaian design dan realisasi pembangunan dalam monthly pekerjaan FS	Des 2025	PMSRM	😊	25,0%
E	PAERCM	OTP Performance				50%
E1	1. HSSE Perf. Weekly & Monthly (incl.UPAD, Migas): 100% Base : Upad 52x dan Migas 12x Stretch : Dashboard performance disampaikan pada Weekly GM lengkap dengan analisa insidennya	Done: 1. Pelaporan UPAD : - Januari : 5 Laporan - Februari : 4 Laporan - Maret : 4 Laporan - April : 4 Laporan - Mei : 4 Laporan - Juni : 4 Laporan	Des 2025	PMSRM	😊	50,0%
		2. Laporan Bulanan Migas : - Januari : Nihil Insiden	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Februari : Nihil Insiden - Maret : Spill 0,7 Barrel - April : Nihil Insiden - Mei : Nihil Insiden - Juni : Nihil Insiden 3. Laporan Bulanan Zona 14 : - Januari : Jam Kerja Selamat : 160.537 - Februari : Jam Kerja Selamat : 166.621 - Maret : Jam Kerja Selamat : 150.593 - April : Jam Kerja Selamat : 142.650 - Mei : Jam Kerja Selamat : 150.762 - Juni : Jam Kerja Selamat: 140.317 4. Dashboard Performance telah direview oleh GM setiap minggu - Januari : 5 Laporan - Februari : 4 Laporan - Maret : 4 Laporan - April : 4 Laporan - Mei : 4 Laporan - Juni: 4 Laporan Next: 1. Lanjut pelaporan rutin untuk Juni s/d December 2025 2. Dashboard HSSE Weekly agar dikirim via email ke Pak Armando dan dimasukkan ke link Onedrive yang disiapkan				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😄 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		(HSSE Performance, UA/UC dan Incident, IMT dan SERT, dan P-Horse)				
E1	2. IRIV : Incidentally Base : Dilakukan sesuai dengan TKO Stretch : Dilakukan tepat waktu 1x24 jam sesuai TKO + Monitoring closing FUA Accident	Done: Preliminary report untuk kasus : 1. Referral illness case Salawati Operator Asma tanggal 29 Januari 2025 (INC 01/2025) 2. Referral illness case Salawati anggota pamobvit brimop nyeri dada tanggal 26 Februari 2025 (INC 02/2025) 3. Kebocoran pipa ex trunkline tanggal 17 Maret 2025 (INC 03/2025) 4. Referral illness case operator separator PT Genggam Asa Sekawan mengalami sesak nafas (INC 04/2025) FUA : 1. Finalisasi laporan akhir Referral illness case Salawati anggota pamobvit brimob nyeri dada (INC 002/2025) 2. Memproses finalisasi preliminary incident kebocoran pipa ex trunkline dan tindak lanjut kebocoran pipa ex trunkline (INC 002/2025 dan INC 003/2025). (INC 003/2025) 3. Monitoring FUA untuk proses illness operator separator PT Genggam Asa Sekawan mengalami sesak nafas (INC 04/2025) Next: 3. Monitoring FUA untuk proses illness salawati	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🟡 Late 😄 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E1	3. Follow Up UA UC 80% Base : Dilakukan monitoring closing UA UC (target diatas 80%) setiap bulan. Stretch : Input closing UA UC ke dalam P-HORSE, dilakukan monitoring closing UA UC dengan target diatas 80% setiap bulan	Done: - Laporan UA/UC - Januari : 13 UC, 0 UA, Closed : 11 - Februari : 2 UC, 1 UA, Closed : 14 - Maret : 15 UC, 0 UA, Closed : 27 - April : 20 UC, 1 UA, Closed : 36 - Mei : 19 UC, 3 UA, Closed: 65 - Juni: 51 UC, 7 UA, Closed: 126 - Upload P-HORSE - Januari : 11 UA/UC Status Closed telah diupload - Februari : 3 UA/UC Status Closed telah diupload - Maret : 15 UA/UC Status Closed telah diupload - April : 5 UA/UC Status Closed telah diupload - Mei : 46 UA/UC Status Closed telah diupload - Juni : 21 UA/UC Status Closed telah diupload Next: - Monitoring UA/UC lanjutan untuk Juli s/d December 2025 - Upload P-HORSE untuk periode Juli s/d Desember 2025 dengan menjaga pencapaian diatas 85% - Follow up Update secara berkala untuk temuan UA UC kepada setiap subfungsi - Memasukkan Peka Dari Papeda	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E2	1. Broadcast Campaign setiap bulan Base : Dilakukan setiap bulan 10x Stretch : Survey pemahaman awareness PAERCM kepada pekerja terlaksana dengan minimum responden 70% dari total populasi pekerja/MK/TKJP di Field & Zona	Done: 1. Januari : Campaign Learning from event 2. Februari : -Campaign bulan K3 -Campaign teknik pemadaman Api 3. Maret : Campaign waspada curah hujan 4. April : Campaign Incident Management System 5. Mei : Campaign One Hour Meeting Program & Himbauan Hari Raya 6. Juni: Campaign HSSE Performance TW 2/ Semester 1 Next: 1. Broadcast Monthly Lanjutan Juli s/d Desember 2025 2. Survey pemahaman terkait PAERCM akan dilakukan di bulan Juli 2025	Des 2025	PAERCM	😊	80,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E2	2. Pembuatan buku panduan kedaruratan menjelang libur hari besar Base : Updating personil on duty Stretch : Pembuatan buku panduan kedaruratan	Done: 1. Updating personil on duty Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi 2. Pembuatan buku panduan kedaruratan personil on duty idul fitri 3. Memo pengantar kewaspadaan Hari Libur dan Cuti bersama 4. Broadcast buku panduan kedaruratan Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi yang telah disetujui Next: 1. Updating personil on duty untuk edisi akhir tahun 2. Menyusun Buku Panduan kedaruratan untuk edisi akhir tahun	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%
E3	1. Audit Supreme sesuai dengan target pencapaian nilai Base : Mempertahankan supreme tahun 2022 Stretch : Melebihi dari target sebelumnya	Done: 1. Pemaparan timeline dan rencana Supreme di LPC Meeting Mei 2. Routing S-Print Tim SUPREME 2025 3. Melakukan mapping update gap analysis berdasarkan audit tahun 2022 dan bechmarking SUPREME best practice Zona 8 Next: 1. Juli - Agustus: Persiapan dokumen audit SUPREME masing masing doc controller dan tim 2. Pelaksanaan workshop SUPREME akan dilaksanakan di W3 agustus 2025 (progres dan konsolidasi)	Des 2025	PAERCM	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😞 In Progress 😞 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E3	2. SMKM Updating : 1x Base : Terlaksana Upload Checklist SMKM dan evidence ke sistem Stretch : Pelaksanaan verifikasi pengajuan penghargaan jam kerja selamat	Done: Review checklist SMKM 2025 dengan checklist 2024 mengirimkan evidence untuk SMKM Next: submit penghargaan jam selamat migas	Des 2025	PAERCM	😊	100,0%
E3	3. Follow Up Audit SIAP selamat Base : Terlaksana FUA Audit SIAP Selamat 80% Stretch : Terlaksana FUA Audit SIAP Selamat 100%	Done: 1.Pembuatan Action tracking dan monitoring FUA SIAP SELAMAT : • Dapat dikerjakan tanpa memerlukan budget : 51 temuan • Perbaikan fasilitas : 22 temuan Next: - April Update FUA Monitoring Audit SIAP selamat yang tidak memerlukan budget - Penjajakan biaya bersama fungsi terkait untuk menindaklanjuti temuan perbaikan fasilitas - Pembuatan laporan tindak lanjut rekomendasi audit siap selamat semester 1 2025, target awal agustus 2025, dengan disampaikan kepada SKK Migas	Des 2025	PAERCM	😞	39,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E3	4. Implementasi SPT SBT Base : Implementasi SPT SBT untuk semua fasilitas (4x) (salawati, selelinda, Klamono, LT terminal) Stretch : Monitoring tindak lanjut SPT SBT tahun 2025	Done: - Telah melakukan pembuatan Jadwal SPT SBT 2025 : - Februari : Salawati - Juni : LT terminal - Agustus : Klamono - Oktober : Selelinda Untuk pelaksanaan akan melibatkan fungsi HSSE, PO dan RAM 2. Implementasi SPT SBT - Februari : Salawati Next: - Finalisasi laporan SPT SBT untuk Salawati dan FU tindak lanjut dari SPT SBT - Melanjutkan implementasi SPT SBT : - Juni : LT terminal - Agustus : Klamono - Oktober : Selelinda - Selanjutnya tim pelaksana SPT SBT adalah tim yang tertuang dalam S-Print SUPREME	Des 2025	PAERCM	😊	25,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E4	1. FUA Ferrat 2025 : 100% Base : FUA ferrat 2025 100% Stretch : FUA ferrat 2025 100% + terinput di aplikasi (cremona / Phorse)	Done: Membuat daftar FUA temuan FERRAT yang close di tahun 2025 (30 temuan), dengan target sebagai berikut: • Target Close TW I : 20% • Target Close TW II : 55% • Target Close TW III : 75% • Target Close TW IV :100% Next: 1. Dokumentasi closing findings FERRAT untuk TW I 2025 2. Mengajukan BA TW I FERRAT 2025 3. Site visit dan pengumpulan dokumentasi closing findings untuk TW II FERRAT 2025	Des 2025	PAERCM	😊	40,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E4	2. Monitoring upgrading FPS SP2 SP3 SPU Klamono dan LT Sorong Base : Commisioning FPS SP2 SP3 SPU Klamono Stretch : Commisioning FPS SP2 SP3 SPU Klamono + PIS Pompa LT Sorong	Done: - Progress Pekerjaan Upgrading SP2 dan SP3 : - Januari : 66,70% - Februari : 68,96% - Maret : 75,57% - April : 80,326% - Mei : 86.3% - Juni : 89.1% - Juli : 91.3 % - Telah melakukan Commisioning Loading Terminal 13 Maret 2025 - penyusunan dan pengumpulan evidence untuk document PIS Loading Terminal Sorng - Maintenance dan Housekeeping area pompa LT Sorong - Commisioning fire Monitor LT sorong dan SPU Klamono - FAT untuk Fire monitor, Foam System, hydrant, Panel box, dan electric Next: - Pemantauan Rutin dan Progress Pekerjaan SP2 SP3 dan fire monitor untuk bulan Mei s/d September 2025. Target Commisioning di bulan September 2025. - review bersama WPP untuk dokumen submit PIS Loading Terminal Sorong dengan target maksimum Mid bulan Mei sudah tersubmit	Des 2025	PAERCM	😊	80,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E4	3. Implementasi ERCM plan (running, inspeksi, drill) Base : Implementasi ERCM plan 80% dari target Stretch : implementasi ERCM plan > 80 % dari target	Done: 1. Telah membuat ERCM Plan untuk tahun 2025, dengan progress sebagai berikut : • Januari : - • Februari : 24 Inspeksi ; 8 Running Test ; 4 Drill • Maret : 23 Inspeksi ; 8 Running Test ; 1 Drill • April : 20 inspeksi 8 Running test ,1 Drill • Mei : 1 (Mustering Office), Inspeksi : 8, Running Test :12 • Juni : Inspeksi : 8, Running Test :12 • Juli :Inspeksi : 8, Running Test :12 Total pencapaian TW I : 24 % Total pencapaian TW II : 10 % 1. Monitoring program ERCM plan dan dokumentasi April Next: 1. Monitoring program ERCM untuk bulan Mei s/d Desember 2025	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E5	1. Exercise TIM UFRC 2025 Base : Mengikuti UFRC & PFRC Stretch : Mendapatkan Kategori penghargaan di salah satu event	Done: 1. Telah mengikuti PFRC Persero pada tanggal 4 Februari 2025, mendapatkan penghargaan dalam Kategori Fire Combat. Next: 1. Untuk Persiapan UFRC, akan dibentuk tim dari pemenang bulan K3 2025 dengan persyaratan screening medis. 2. Latihan bersama akan dilakukan untuk tim UFRC yang lolos screening medis mulai bulan Mei - September 2025. 3. Untuk improvement latihan bersama adalah menyiapkan fire station Sorong sebagai training ground sederhana seperti strenght training, ban, monkey bar, Menu & rute latihan, dll.	Des 2025	PAERCM	😊	60,0%
E5	2. Emergency Drill First Responder Team : 8x Base : Drill First Reponder 8x Stretch : Drill First Responder > 8x	Done: Telah dilakukan drill : - Februari (4x) : SPU Klamono, Salawati, SP Sele, SP Linda - Maret (1x): SP3 Klamono - April (1x) : Salawati Next: - Pelaksanaan First Responder untuk bulan agustus di lokasi Salawati	Des 2025	PAERCM	😊	75,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E5	3. Emergency Drill SERT : 4x Base : Drill SERT 4x Stretch : Drill SERT > 4x	Done: Telah dilakukan drill : - Februari : KSF 03 - Mei : Kantor Papua Field Next: - Rencana akan melakukan SERT drill di bulan Juni untuk lokasi Klamono	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%
E5	4. Emergency Drill IMT : 2x Base : Drill IMT 2x Stretch : Drill IMT eskalasi BST	Done: - Next: - Rencana akan melakukan IMT drill di bulan Agustus untuk pemboran area Salawati	Des 2025	PAERCM	😊	20,0%
E6	1. Join Drill Area 11 Base : Join Drill 1x Stretch : Join Drill 2x	Done: - Hasil koordinasi dengan RU VII Kasim mengenai latihan bersama level IMT serta ketersediaan medivac boat - Meeting Risk Sharing dengan FT Sorong Next: - Rencana akan melakukan IMT drill di bulan Juli area Salawati untuk multiple casualty case bersama RU VII Kasim	Des 2025	PAERCM	😊	20,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E6	2.Program Selaras (Sosialisasi Community, MOU propinsi papua barat daya) Base : Terlaksana selaras untuk Malasigi Stretch : Terlaksana Selaras untuk Malasigi + LT Terminal, dengan survei pemahaman dan awareness kepada masyarakat yang terlaksana dengan minimum responden 70% dari total masyarakat yang mengikuti sosialisasi.	Done: 1. Telah melakukan koordinasi dengan BPBD untuk persiapan program Selaras di Malasigi dengan rencana sosialisasi mengenai pemadaman kebakaran serta praktek penggunaan peralatan (mobil damkar, APAR, karung basah) dengan target W3 April 2025. 2. Pengajuan proposal dan RAB untuk pelaksanaan sosialisasi bencana di Malasigi pada W2 April 2025 3. Pelaksanaan Program Sosialisasi Bencana di Malasigi estimasi W3 April 2025 bekerja sama dengan BPBD dan damkar. 4. Pelaksanaan survei pemahaman dan awareness kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi: Survei pemahaman dan awareness kepada masyarakat berhasil terlaksana dengan partisipasi 100% responden (15 dari 15 peserta sosialisasi), melampaui target minimal partisipasi yaitu 70%. Next: 1. Sosialisasi Hasil Assessment BPBD ke malasigi dan pemasangan rambu	Des 2025	PAERCM	😊	35,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E7	1. SPK dan Monitoring Realisasi Fire Station : 4 Fire Station (Klamono, Seelinda, Sorong, Salawati) Base : Terbit SPK pekerjaan FS Stretch : Monitoring Progress monthly pekerjaan FS	Done: 1. Progress Minggu Berjalan : Engineering Design dan Persetujuan RAB 2. Terbit SPK konstruksi FS Klamono W2 April 2025 3. Progres konstruksi FS Sorong Juni 2025 : 0% Next: 1. Monitoring progres konstruksi klamono setiap bulan 2. Monitoring kesesuaian design dan realisasi pembangunan dalam monthly pekerjaan FS	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%
E7	2. Pembuatan contract perawatan dan pengujian fire protection system eksisting Base : Pembuatan kontrak perawatan fire line dan fire pump, target akhir tahun 2025 Stretch : Realisasi 100% tahun 2025	Done: 1. Telah membuat draft OE untuk jasa perawatan peralatan emergency papua field dengan nominal Rp 1.600.000.000. Saat ini masih proses finalisasi karena menunggu penawaran vendor sebagai referensi harga. 2. Penawaran jasa perawatan peralatan emergency papua field dari vendor. Target bulan mei akan mengirimkan ke SCM. Next: 1. Pembahasan terkait OE dan RKS perawatan fire line dan fire pump dengan HSSE Manager pada W4 Agustus 2025 2. Submit dokumen ke SCM pada W2 September 2025 dengan target kontrak inplace akhir tahun 3. Pembelian lain yang bersifat urgent dan penting, seperti consumable ERCM (Spill Kit, Fire Suppression, APAR, maintenance/spare part Fire Truck) akan menggunakan e-commerce IOG atau PADI	Des 2025	PAERCM	😊	30,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
E7	3. Monitoring Kontrak Jasa Penanggulangan Tumpahan Minyak Base : Terdapat pelaksanaan kontrak OSCT di tahun 2025 dengan lingkup penempatan peralatan dan perawatan berkala Stretch : Terdapat join drill dengan OSCT untuk papua field	Done: 1. PT OSCT Indonesia telah mengirimkan Work Program 2025 untuk papua field, sedang dilakukan review oleh Papua Field untuk pencocokan jadwal dari PT OSCT Indonesia 2. Hasil self inspection OSRE setiap TW: - Maret : 1 -- Juni : 1 Next: 1. Pelaksanaan maintenace OSRE untuk papua field dilakukan di W4 agustus 2025	Des 2025	PAERCM	😊	50,0%
F	HEALTH	OTP Performance				56%
F1	1. MedBen Monitoring Reporting : 12x Base : 12x laporan, termasuk analisa berdasarkan Medical Benefit reporting Top 5 penyakit di zona 14 Stretch : Promosi Kesehatan berupa Broadcast pencegahan Top 5 Penyakit di Zona 14	Done: 1. Laporan Januari 2025 Tanggal 2 Februari 2025 2. Laporan Februari 2025 Tanggal 2 Maret 2025 3. Broadcast Top 5 dengan terkait hipertensi pada bulan maret 4. Laporan Maret 2025 due date 11 April 2025 5. Broadcast Health Hari Aktivitas Fisik Sedunia 6. Broadcast Health tentang ISPA 7. Laporan April 2025 Tanggal 23 Mei 2025 8. Broadcast Top 5 kedua terkait Serangan Jantung	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		9. Laporan Mei 2025 Tanggal 3 Juni 2025 10. Broadcast Oral Hygiene pada tanggal 6 dan 13 Juni 2025 dengan topik yang sama Oral Hygiene 11. Broadcast terkait penyakit diare pada bulan Juni 2025 Next : 1. Laporan Juli - Desember 2025 2. Sharing broadcast tentang kolestrol				
F1	2. TopUp Medical Benefit : Sesuai Kebutuhan Base : Sesuai tagihan MP Stretch : FU mutasi dan perubahan data pekerja dan keluarga (zona dan field).	Done: 1. Top Up ke-80 tanggal 4 Februari 2025 sudah dikirim ke Finance 2. Mendata pekerja dan keluarga nya 3. Top Up ke-81 s/d 86 sudah di submit ke Finance pada tanggal 12 Maret - 17 April 2025 4. Top Up ke-87 s/d 90 sudah di submit ke Finance pada tanggal 16 Mei - 20 Mei 2025 5. Telah melakukan notifikasi deaktivasi medben a.n Njo Fransiskus yang melakukan pendidikan di luar negeri (IMPTU) tanggal 2 Juni 2025 (SK per 1 Juni 2025) 6. Top Up ke-91 s/d 95 sudah di submit ke Finance pada tanggal 16 Juni 2025 Next : 1. Top Up ke-100 - 101 2. Membuat database berisi catatan perubahan medical benefit pekerja dan keluarga (zona dan field yang di cover MP)	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F2	1. PKS Medical Services : 100% Base : penandatanganan PKS pada 15 Januari 2025 Stretch : Proses tender kontrak medical services (2 tahun)	Done: 1. Penandatanganan PKS oleh Para Pihak pada tanggal 8 Januari 2025 2. Pembahasan dengan SKK Migas di bulan April 2025 sebelum submit ke SCM. Tidak perlu di lakukan bila tidak ada perubahan kegiatan saat penyampaian challenge session WPNB SKK Migas (hasil diskusi dengan ibu Jane melalui WA) 3. Diskusi dengan SCM untuk draft BOQ dan RKS kontrak Jasa Pengelolaan dan Layanan Kesehatan Zona 14 4. Diskusi dengan Manager HSSE Zona 14 untuk draft BOQ terkait upah pekerja pada tanggal 27 Mei 2025 5. Mendapatkan penawaran dari 4 vendor : IHC, MP, Tirta, Prodia OHI dan Global Doctor Next: 1. Diskusi lanjutan dengan SCM dan Manager HSSE Zona 14 draft RKS kontrak Jasa Pengelolaan dan Layanan Kesehatan Zona 14 pada Senin, 28 Juli 2025 2. Submit permintaan proses tender berikut lampiran nya dengan target 8 Agustus 2025	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F2	2. SPK dan Monitoring Realisasi PKS Base : 12x (Monitoring Anggaran) Stetch : FU hasil temuan dalam rapat bulanan (File Excel ActTrack, termasuk realisasi anggaran)	Done: 1. SPK Vol.1 perihal Penyediaan Tenaga Medis terkirim tgl 5 Februari 2025 2. Rapat Monthly Monitoring untuk Kinerja RSPS tgl 14 Maret 2025 (Laporan Januari dan Februari) 3. SPK Vol.2 perihal Permintaan Peralatan Medis terkirim tgl 20 Maret 2025 4. SPK Vol.3 perihal dana Wellness pada tgl 30 April 2025 5. Rapat Monthly Monitoring untuk Kinerja RSPS tgl 9 Mei 2025 (Laporan Maret dan April) 6. SPK Vol.4 perihal medical service Bintangur tanggal 2 Juni 2025 7. SPK Vol.5 perihal Jasa Penyelenggaraan Donor Darah 19 Juni 2025 8. Rapat Monthly Monitoring untuk Kinerja RSPS tgl 24 Juni 2025 (Laporan Mei) 9. Monthly meeting untuk bulan Mei 2025 pada tanggal 24 Juni 2025 Next: 1. Follow Up temuan Rapat Monthly Monitoring dimonitor dalam bentuk excel 2. Monthly meeting untuk bulan Juni 2025 due date mid of 25 July 2025	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F2	3. SPK dan Monitoring Realisasi First Aid Station (Klamono, Sele Linda, Salawati) Base: Terbit SPK pekerjaan FAS Stretch: Monitoring Progress monthly pekerjaan FAS	Done: Progress FAS WK Papua (Tanggal 27 Maret - 31 Desember 2025): 1. Engineering Design dan Persetujuan RAB 2. SPK Klamono, Salawati dan Sele terbit tanggal 27 Maret 2025 3. Pelaksanaan pekerjaan fabrikasi material sipil untuk konstruksi First Aid Station 4. Pekerja sudah mendapatkan SIM L di FAS Sele Linda dan SPU Salawati 5. Material untuk pembangunan FAS Salawati sudah dilokasi Next: Progress FAS WK Papua (Tanggal 27 Maret - 31 Desember 2025): 1. Material sipil untuk konstruksi FAS di Selelinda dan Klamono belum terkirimkan (continue) 2. Monitoring kesesuaian design dan realisasi pembangunan dalam monthly pekerjaan FAS	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 🟢 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F3	1. Revalidasi HRA 2024 (internal) Base : 6 Stretch : > 6	Done: 1. Penentuan target 7 lokasi yaitu : TW 1 : Klamono Workshop, Klamono Office TW 2 : Salawati SPU, Salawati Workshop dan Power Plant, Salawati Camp (Stretch) TW 3 : Sorong SCM Office, Sorong Warehouse 2. Revalidasi untuk area Klamono Workshop dan Klamono Office telah selesai dilaksanakan pada TW1 2025 3. Memperbarui excel pemetaan pelaksanaan HRA WK Papua 4. Submit revalidasi TW II telah dilakukan pada 30 Juni 2025 utk 3 area (Salawati SPU, Salawati Workshop dan Power Plant, Salawati Camp) Next: 1. Submit revalidasi TW III akan dilakukan pada bulan September 2025 utk 2 area (Sorong SCM Office, Sorong Warehouse) 2. Routing approval revalidasi HRA TW III	Des 2025	HEALTH	😊	83,3%
F3	2. Updating HRA Baru : SeleLinda (eksternal) Base : 2 (SP Sele , SP Linda) Stretch : > 2 (+ Camp Sele)	Done: 1. Menentukan Area yang akan dilakukan HRA baru 2. Lokasi : Linda SPU, Linda Mess, SP Sele, Camp Sele 3. Diskusi dengan pihak vendor telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 4. Penambahan lokasi untuk memenuhi KPI (Klamono SP 1-5 + Klamumuk, Mess Klamono, reassesment PLTMG Klamono-setelah PLNisasi, Walio, Boat, Patra Jasa) 5. Rapat Awal dengan Pihak UI tgl 6 Mei 2025	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		6. Offering dari pihak vendor sudah di terima pada tanggal 28 Mei 2025 7. Melakukan optimalisasi RAB dan sudah di approved oleh Manager HSSE Next: 1. Pelaksanaan HRA IH dengan tim UI pada W3 bulan Agustus 2025				
F3	3. Pelaksanaan IH Monitoring : SeleLinda Base : 2 (SP Sele , SP Linda) Stretch : > 2 (+ Camp Sele)	Done: 1. Menentukan Area yang akan dilakukan IH baru 2. Lokasi : Linda SPU, Linda Mess, SP Sele, Camp Sele 3. Diskusi dengan pihak vendor telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 4. Penambahan lokasi untuk memenuhi KPI (Klamono SP 1-5 + Klamumuk, Mess Klamono, reassesment PLTMG Klamono-setelah PLNisasi, Walio, Boat, Patra Jasa,) 5. Rapat Awal dengan Pihak UI tgl 6 Mei 2025 6. Offering dari pihak vendor sudah di terima pada tanggal 28 Mei 2025 Next: 1. Pelaksanaan HRA IH dengan tim UI pada W3 bulan Agustus 2025	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%
F3	4. Monitoring Action Tracking HRA dan IH Monitoring : 4x Base : Sosialisasi hasil HRA dan IH Monitoring 2024 (Action Tracking)	Done: 1. Revisi action tracking sehingga cukup detail untuk di konsumsi oleh fungsi penindaklanjutan 2. Melakukan Sosialisasi dan monitoring Action Tracking TW I pada bulan april 2025 dan mendapatkan informasi	Des 2025	HEALTH	😊	25,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
	Stretch : Realisasi Action Tracking target deadline 2025 (100%)	persentase pencapaian closing item 3. Melakukan update kategori (tagging responsible) sesuai masukan PIC atas pembagian fasprod dan non fasprod 4. Melakukan pembukaan akses excel FUA untuk PIC dan melakukan notifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap excel yang telah di update (23 Mei 2025) Progress realisasi action tracking FUA HRA IH (upd Juli 2025): 0 % Next: 1. Mendetailkan kategori fungsi PIC HSSE (Health,Safety,Superintendent HSSE) dengan tujuan melakukan sosialisasi bersama untuk FU HRA IH (dr Rahmat) 2. Rencana sosialisasi dan monitoring TW 2 secara online pada tgl 1 agustus 2025 dan tgl 8 Agt 2025 secara offline di Papua 3. Continue monitoring action tracking FUA HRA IH				
F4	1. MCU 2025 : MCU Valid 100% (Pekerja, Mitra dan Kontraktor) Base : MCU Valid 100% Stretch : Realisasi Follow Up MCU 90% populasi dan implementasi no valid mcu no entry	Done: 1. Monitoring Pelaksanaan MCU bagi yang akan expired (Progress realisasi MCU (upd 3 Juli 2025): 100 %) : HO Jakarta - Januari : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 1 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 6 Pekerja. - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja.	Des 2025	HEALTH	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 2 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 6 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 3 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 4 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 2 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 15 Pekerja dan 1 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 20 pekerja dan 4 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 14 Pekerja dan 0 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 4 pekerja dan 0 Mitra Kerja Sorong - Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 6 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 6 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 2 Pekerja, MCU sudah Expired 21 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 7 Pekerja dan 24 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 7				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		pekerja dan 0 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja dan 3 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 0 Mitra Kerja Salawati - Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 3 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 0 Pekerja, MCU sudah expired 13 Pekerja. -Mei : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 8 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 14 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 4 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 1 Mitra Kerja Klamono - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April : MCU yang akan expired sebanyak 6 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 6 pekerja.				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 1 Pekerja, MCU sudah expired 17 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja dan 14 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 1 pekerja dan 0 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 17 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 8 Mitra Kerja SeleLinda - Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 2 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 2 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 0 Pekerja MCU sudah Expired 13 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 11 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 4 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 3 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 3 Mitra Kerja 2. Pelaksanaan FU MCU based on hasil review MCU pekerja				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		yang bersangkutan oleh dokter perusahaan (Progress realisasi FUA MCU (upd Juli 2025): ... %): HO Jakarta - Januari : 3 - Februari : 5 - Maret : 2 - April : 1 Pekerja - Mei : - - Juni : 5 Sorong - Januari : - - Februari : - - Maret : 2 Pekerja - April : 1 Pekerja - Mei : 1 Pekerja - Juni : - Salawati - Januari : - - Februari : - - Maret : 2 Pekerja - April : 1 Pekerja - Mei : - - Juni : 1 Pekerja Klamono - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April :-				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Mei : 1 Pekerja - Juni : - - SeleLinda - Januari : - - Februari : - - Maret : 2 Pekerja - April : - - Mei : 1 Pekerja - Juni : - Next: 1. Menyampaikan surat konsuul untuk follow up MCU bagi yang membutuhkan konsul di bulan Juli - September 2025 2. Follow Up MCU diadakan sesi One-on-One untuk bulan Juli - September 2025				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F4	2. Melakukan DCU 100% (Pekerja, Mitra Kerja dan Kontraktor) Base : DCU 100% dan Sosialisasi Kartu DCU Stretch : FU Hasil DCU 90% Populasi DCU Unfit	Done: 1. Sosialisasi Kartu DCU & Penandatanganan Komitmen DCU pada Banner di Sorong, Klamono, Salawati dan SeleLinda di bulan Januari 2. Monitoring Pelaksanaan DCU : HO Jakarta - Januari: 712/712 - Februari: 892/892 - Maret: 813/813 - April : 879/879 - Mei : 912/912 - Juni : 952/952 Sorong - Januari : 526/526 - Februari : 1.125/1.260 - Maret : 1.131/1.311 - April : 987/1235 - Mei : 1165/1387 - Juni : 1084/1369 Salawati - Januari : 1.724/2.117 - Februari : 1.367/1.605 - Maret : 1.662/1.751 - April : 1506/1592 - Mei : 1683/1752 - Juni : 1500/1518 Klamono - Januari : 1945/1945	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Februari : 2041/2041 - Maret : 2328/2328 - April : 1879/1879 - Mei : 1795/1795 - Juni : 1876/1876 SeleLinda - Januari : 526/526 - Februari : 1.415/1.415 - Maret : 1.256/1.256 - April : 1440/1440 - Mei : 1938/1935 - Juni : 1709/1709 3. Pelaksanaan FU DCU : HO Jakarta - Januari : - - Februari : - - Maret :- - April : - - Mei : - - Juni : - Sorong - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April : 1 - Mei : - - Juni : - Salawati				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 😞 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Januari : - - Februari : - - Maret : - - April : - - Mei : - - Juni : - Klamono - Januari : 1 - Februari : - - Maret : - - April : - - Mei : - - Juni : - SeleLinda - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April : - - Mei : - - Juni : - Next: 1. Melanjutkan pelaksanaan rutinitas DCU di setiap area termasuk anggota PAMOBVITNAS POLRI periode Juli - Desember 2025				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F4	3. Monthly MCU & DCU Report & Evaluation : 12x Base : 12x Stretch : Bukti komunikasi FU temuan laporan bulanan MCU dan DCU	Done: - Pembuatan Laporan Bulanan MCU dan DCU : - Januari - Februari - Maret - April - Mei - Juni - Diskusi Internal Health Laporan Bulanan (Januari-Juni) Next: - Diskusi Internal Health Laporan Bulanan Juli - Desember - Pembuatan Laporan Bulanan MCU dan DCU Periode Juli - Desember - Mengomunikasikan FU temuan laporan MCU & DCU melalui email ke WK Papua Leader - Bahas dengan WK Papua Leader untuk program award DCU - Mengirimkan notifikasi tentang mitra kerja WK Papua yang MCU nya expired	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F4	4. Skill Check Tenaga medis & First Aider Base : 2x Tenaga Medis 2x First Aider Stretch : Pelatihan FA Sertifikasi minimal 1x (Pemenuhan FA >100%)	Done: - Skill Check untuk Tenaga Medis telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 - Membuat jadwal peserta skill check untuk tenaga medis dan first aider dengan target bulan Mei 2025 - Skill check tenaga medis : 50% (7/14 dari tim Health di WK) - Skill check FA : 36% (25/70 Total FA yg sdh di re-fresh training) - Peserta training berdasarkan kebutuhan FA : 10 orang (WOWS, Security, FS) Next: 1. Skill Check untuk Tenaga Medis akan dilaksanakan 2x dalam setahun, rencananya di November 2025 2. Skill Check untuk First Aider akan dilaksanakan 2x dalam setahun, rencananya di Juni- Agustus dan Oktober - November 2025 3. Pemetaan kebutuhan FA Personil per site dan schedule sebagai justifikasi untuk pengajuan training FA pada Juli - Agustus 2025	Des 2025	HEALTH	😊	25,0%
F4	5. SUPREME dan IFPP Verification Base : IFPP 90% Stretch : mempertahankan Score SUPREME sebelumnya (kuning)	Done: - Sosialisasi SUPREME internal Team Health pada tanggal 27 Mei 2025 - Persiapan audit SUPREME sudah dimulai bulan Mei. Next: 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan FTW assessment dan	Des 2025	HEALTH	😊	25,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		IFPP score pada tahun 2022/2023 2. Melaksanakan Self Assessment IFPP dan MERRAT Juli - Agustus 2025 3. Estimasi pelaksanaan SUPREME di 18 - 22 Agustus 2025. 4. Diskusi lanjutan persiapan SUPREME dengan Health Regional 4 untuk progress hasil diskusi sebelumnya pada W2 Agustus 2025				
F4	6. Biological Monitoring Benzene BEI Base : 1x Stretch : FU temuan hasil uji laboratorium	Done: Next: 1. Menentukan populasi potensial terpapar benzene di Klamono bersamaan dengan HRA baru 2. Melakukan pengujian benzene di populasi terpapar bersamaan dengan kegiatan IH monitoring 3. Monitoring dilakukan di W3 Agustus dan laporan di W1 Oktober 2025	Des 2025	HEALTH	😊	0,0%
F5	1. Broadcast Promosi Kesehatan Base : 10x Stretch : 12x dan Survey Pemahaman promosi kesehatan	Done: - Januari : No Valid MCU No Entry 2025 - Februari : Tips Sehat selama bulan Ramadhan - Maret : Kenali dan Waspada Hipertensi - April : Hari Aktivitas Fisik Sedunia dan ISPA - Mei : Serangan Jantung : Ancaman Nyata di Balik Meja Kerja - Juni : Hidup Sehat Tanpa Narkoba, Pilihan Terbaik Untuk Masa Depan - Juli : Jangan Anggap Sepele : Diare Bisa Membahayakan	Des 2025	HEALTH	😊	70,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next: 1. Melanjutkan BC promosi kesehatan Agustus - Desember 2025 2. Melakukan Survey Pemahaman Promosi dan Program Kesehatan (IFPP) W4 bulan Juli, related dengan SUPREME. Diskusi lanjutan dengan Endorfit pada Jumat, 25 Juli 2025 dan survey akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025.				
F5	2. Forum Kesehatan untuk Community (HIV/TBC/Malaria/BPJS Kesehatan) : 2x Base : 2 (bersama relation) Stretch : Kegiatan Forum Kesehatan untuk community terintegrasi dengan kegiatan GerMas	Done: 1. Diskusi telah dilaksanakan dengan team relation untuk tema SELARAS (Sehat dan Selamat Bersama Komunitas): 1.1 Area Malasigi: Tema : Stunting Hari/Tanggal : Selasa, 6 Mei 2025 Partisipan : Masyarakat Malasigi Next: 1. Diskusi bersama tim relations untuk penentuan tema, waktu dan target partisipan dalam pelaksanaan kegiatan forkom kesehatan 2. Forum Komunikasi akan dilaksanakan 2x dalam setahun, rencananya di Q2 dan Q4 2025 : -Forkom kedua pada bulan Oktober / November 2025	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%
F6	1. Medical Emergency Drill Base : 8x (Lv 1 sd Lv 2 : 4x dan Lv 1 sd Lv3 : 4x)	Done: - Level 1 sd 2 : sebanyak 4x 1. Tanggal 18 Januari 2025 di Salawati dengan kasus Ankle	Des 2025	HEALTH	😊	87,5%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
	Stretch : dilakukannya training FA sehingga FA lebih dari 100%	Sprain 2. Tanggal 20 Maret 2025 di Klamono dengan kasus Fatigue 3. Tanggal 14 April 2025 di Sele Linda dengan kasus Ankle Sprain 4. Tanggal 22 Mei 2025 di Salawati dengan kasus Corpus Alinum - Level 1 sd 3 : sebanyak 2x 1.Tanggal 13 Februari 2025 di Klamono dengan kasus H2S release & exposure at drill site 2.Tanggal 17 Februari 2025 di Sele Linda dengan kasus Fire Case at construction repair tank project Next: 1. Penyesuaian jadwal drill level 1,2,3 dari sisi waktu dan peserta 2. Melaksanakan Drill level 1,2,3 sesuai jadwal				
F6	2. Medical Emergency Equipment Inspection : 12x Base : 12x di setiap area Stretch : Closing temuan hasil inspeksi diatas 90% dan laporan evaluasi per triwulan	Done: Laporan Medical Emergency Equipment Inspection : - Januari : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Februari : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Maret : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - April : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Mei : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Juni : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda Progress closing temuan hasil inspeksi (upd Juli 2025): 60%	Des 2025	HEALTH	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		(3/5) Next: Laporan Medical Emergency Equipment Inspection bulan Juli-Desember 2025				
F6	3. Internal Self Assessment MERRAT Base : 4 lokasi Stretch : FU Action Tracking 100% sesuai target 2025	Done: Progress FUA (upd Juli 2025): 50% (1/2: DPKTK sdh OK, Korelasi STK ERP dgn MERP need concirmation from ERCM) Next: 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan MERRAT assessment pada tahun 2022-2024 2. Melaksanakan Self Assessment MERRAT akhir pada Senin, 28 Juli 2025	Des 2025	HEALTH	😞	50,0%
F7	1. Wellness & Mental Health Promotion Program : 5 Bulan (Scoring System, Online Psikolog, nutritionist, coach) dengan 1 bulan masa jeda Base : Program wellness diikuti oleh 150 pekerja & mitra kerja Stretch : 5 orang pekerja berhasil memperbaiki kategori BMI di akhir program	Done: 1. Diskusi dengan 2 vendor wellness 2. Preferensi vendor yang digunakan ada endorvit dengan estimasi biaya 300 - 400 juta dengan periode Mei - September 3. Diskusi Internal Health untuk rencana program Wellness 2025 4. Opening Wellness 24 April 2025 di Sorong, Papua 5. Pembuatan Surat Perintah untuk Panitia Wellness 6. Melakukan kick off di WK Papua tanggal 23 Mei 2025 7. Melakukan kick off di HO tanggal 23 Mei 2025 8. Wellness program di mulai pada tanggal 1 Juni 2025 diikuti oleh 253 pekerja (68% lebih tinggi dari target) dan melakukan troubleshoot terhadap aplikasi MMR	Des 2025	HEALTH	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next: 1. Monitoring pelaksanaan program Wellness 2025 (198 dari 253 peserta sudah join challenge di MMR)				
F7	2. Pelaksanakan assesement NAPFA (Fireman dan Security) Base: 2x Stretch : Program Fitness Skala Pilot untuk Fireman dan Security (10 orang)	Done: - Diskusi bersama tim Security terkait pelaksanaan assesment NAPFA - Pelaksanaan NAPFA oleh RSPS tgl 19 Februari 2025 (untuk 10 orang) - Integrasi program NAPFA ke program wellness sagu 4.0 (grup khusus NAPFA) Next: - Follow Up hasil NAPFA oleh RSPS tgl 19 Februari 2025 ke security. Pembahasan lebih lanjut untuk peningkatan/maintain fitness dari 10 orang security. - Menyusun agenda dan jadwal pelaksanaan assesment NAPFA untuk security dan fireman - Memastikan seluruh security dan fireman telah mendaftar SAGU 4.0 - Sosialisasi ulang untuk security dan fireman	Des 2025	HEALTH	😊	10,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
F7	3. Smoking Cessation : 5 Participant (Field dan Zona) Base : 5 calon partisipan Stretch : >50% aktif berpartisipasi	Done: 1. Menyampaikan nama ke Region 4 untuk menjadi Champion Smoking Cessation 2. Surat Perintah Champion Smoking Cessation 3. Mengidentifikasi daftar nama calon peserta Smoking Cessation Zona 14 WK Papua paralel menunggu koordinasi dengan Regional 4 terkait Smoking Cessation dengan cara membuat Survey pada 9 Juli 2025 utk mendapatkan data perokok dan akan diminta kesediaan untuk mengikuti program Smoking Cessation 4. Mendapatkan daftar nama peserta untuk mengikuti program smoking cessation : - Yusuf Wahyu Wibowo - TAD Enviro & Social Engagement - Sorong - Arie Wijaya Pramudya - TAD Legal Council - Jakarta - Andriansyah - Mitra Kerja HSSE - Jakarta - Wahyu Supriadi - Mitra Kerja SCM - Jakarta - Abdul Azis - Mitra Kerja SCM - Jakarta Next: 1. Membuat program duta Smoking Cessation Zona 14 yang akan diumumkan saat HealthTalk pada W4 Agustus 2025	Des 2025	HEALTH	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
G	FIELD	OTP Performance				52%
G1	1. MCU 2025 : MCU Valid 100% - Base : Melakukan MCU 100% (Pekerja, Mitra Kerja, dan kontraktor) - Stretch : Realisasi follow Up MCU 90% dari populasi dan implementasi No Valid MCU No Entry.	Done: 1. Monitoring Pelaksanaan MCU bagi yang akan expired (Progress realisasi MCU (upd 7 Juli 2025): 100 %) : Sorong - Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 6 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 6 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 2 Pekerja, MCU sudah Expired 21 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 7 Pekerja dan 24 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 7 pekerja dan 0 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 2 Pekerja dan 3 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 0 Mitra Kerja - Juli : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja dan 16 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 1 pekerja dan 16 Mitra Kerja Salawati	Des 2025	FIELD	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 3 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 0 Pekerja, MCU sudah expired 13 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 8 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 14 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja dan 4 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 1 Mitra Kerja - Juli: MCU Pekerja yang akan expire sebanyak 1 Pekerja & 12 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah di laksanakan 1 Pekerja dan 12 Mitra Kerja - Klamono - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April : MCU yang akan expired sebanyak 6 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 6 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 1 Pekerja, MCU sudah expired 17 Pekerja.				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Mei : MCU yang akan expired sebanyak 1 Pekerja dan 14 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 1 pekerja dan 0 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 17 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 8 Mitra Kerja - Juli: MCU Pekerja yang akan expire sebanyak 0 Pekerja & 9 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah di laksanakan 0 Pekerja dan 9 Mitra Kerja SeleLinda - Januari : - - Februari : MCU yang akan expired sebanyak 9 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 9 Pekerja. - Maret : MCU yang akan expired sebanyak 3 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan di bulan Maret sebanyak 3 Pekerja. - April : MCU yang akan expired sebanyak 2 Pekerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 2 pekerja. Pelaksanaan MCU Mitra Kerja 0 Pekerja MCU sudah Expired 13 Pekerja. - Mei : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 11 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 4 Mitra Kerja - Juni : MCU yang akan expired sebanyak 0 Pekerja dan 3 Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah dilaksanakan 0 pekerja dan 3 Mitra Kerja - Juli: MCU Pekerja yang akan expire sebanyak 0 Pekerja & 5				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Mitra Kerja. Pelaksanaan MCU 2025 telah di laksanakan 0 Pekerja dan 5 Mitra Kerja 2. Pelaksanaan FU MCU based on hasil review MCU pekerja yang bersangkutan oleh dokter perusahaan (Progress realisasi FUA MCU (upd Juli 2025): 27,5% (11/40) : Sorong - Januari : - - Februari : - - Maret : 2 Pekerja - April : 1 Pekerja - Mei : 1 Pekerja - Juni : - - Juli : - Salawati - Januari : - - Februari : - - Maret : 2 Pekerja - April : 1 Pekerja - Mei : - - Juni : 1 Pekerja - Juli : - Klamono - Januari : - - Februari : - - Maret : - - April :- - Mei : 1 Pekerja				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- Juni : - - Juli : - SeleLinda - Januari : - - Februari : - - Maret : 1 Pekerja - April : - - Mei : 1 Pekerja - Juni : - - Juli : - Next: Menyampaikan Progress MCU untuk Mitra Kerja dan Follow up tindak lanjut Temuan MCU				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
G1	2. Melakukan DCU 100% (Pekerja, Mitra Kerja dan Kontraktor) Base : DCU 100% dan Sosialisasi Kartu DCU Stretch : FU Hasil DCU 90% Populasi DCU Unfit	Done: 1. Sosialisasi Kartu DCU 2. Penandatanganan Komitmen DCU pada Banner di Sorong, Klamono, Salawati dan SeleLinda 3. Monitoring secara berkala pelaksanaan DCU setiap bulannya (Ref: OTP Health Zona no. F4) Next: - Melakukan evaluasi pelaksanaan DCU berdasarkan konsistensi kehadiran dan hasil DCU - Berkomunikasi dengan supervisor area/asst man menegaskan kehadiran dalam DCU, termasuk DCU untuk driver dan F&S Sorong - Melakukan follow up terhadap pekerja/mitra kerja dengan hasil DCU yang berisiko	Des 2025	FIELD	😊	58,3%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
G1	3. Monthly MCU DCU Report & Evaluation : - Base : Report dan evaluasi : 12x - Stretch : Bukti komunikasi follow up temuan laporan bulanan MCU & DCU	Done: 1. Pembuatan Laporan Bulanan MCU dan DCU : - Januari - Februari - Maret - April - Mei - Juni 2. Diskusi Internal Health Laporan Bulanan (Januari-Juni) Next: 1. Diskusi Internal Health Laporan Bulanan Juli - Desember 2. Pembuatan Laporan Bulanan MCU dan DCU Periode Juli - Desember 3. Mengomunikasikan FU temuan laporan MCU & DCU melalui email ke WK Papua Leader 4. Bahas dengan WK Papua Leader untuk program award DCU 5. Mengirimkan notifikasi tentang mitra kerja WK Papua yang MCU nya expired	Des 2025	FIELD	😊	50,0%
G1	4. Medical Emergency Equipment Inspection - Base : Report : 12x - Stretch : Closing temuan inspeksi diatas 90%	Done: Laporan Medical Emergency Equipment Inspection : - Januari : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Februari : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Maret : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda	Des 2025	FIELD	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- April : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Mei : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda - Juni : HO Sorong, Klamono, Salawati, Sele Linda Progress closing temuan hasil inspeksi (upd Juli 2025): 60% (3/5) Next: Laporan Medical Emergency Equipment Inspection bulan Juli-Desember 2025				
G2	1. Implementasi 6 Elemen CSMS Full Cycle : - Base : Report 12x & Evaluasi triwulanan ke Region - Stretch : Implementasi full cycle diatas 90%	Done: - Monthly Report Januari - Juni 2025 - Monitoring implementasi CSMS untuk kontrak existing tahun 2025 (progres update juni : 1. PSB = 100% 2. PB = 69% 3. PA = 38% Next: - Monthly Report Juli - Lanjut monitoring kontrak high risk 2025	Des 2025	FIELD	😊	60,0%
G2	2. Tindak lanjut pemenuhan Audit, PLO COI & Rekomendasi MWT (UA/UC): - Base : Tindak lanjut mencapai 85%	Done: Tindak lanjut temuan (upd Juni 2025) : - MWT 95% - Satgas 90% - PEKA 82% - PLO COI 30% (Menunggu kedatangan rambu, estimasi	Des 2025	FIELD	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
	- Stretch : Tindak lanjut mencapai 95%	kedatangan di bulan agustus 2025) Rata-rata : 74% Next: 1. Follow up rekomendasi pemenuhan PLO COI setelah rambu tiba di Sorong 2. Pencatatan PEKA/PAPEDA untuk pemboran development salawati mulai agustus 2025 3. Laporan Satgas bulan juli dan seterusnya agar dimasukkan kedalam PEKA 4. Awareness mengenai process safety agar dimasukkan kedalam materi MWT				
G2	3. Inspeksi Lapangan dan CLSR Campaign - Base : 12x safety talk CLSR + Inspeksi Lapangan - Stretch : project penyesuaian demo room 10 CLSR	Done: 1. Sudah dilakukan CLSR Campaign: - Januari = 9 perilaku wajib - Februari = Elemen 1 (tools and Equipment) - Maret = Elemen 2 (Line of Fire) - April = Elemen 3 (Hot Work) - Mei = Elemen 4 (Confined Space) - Juni = Elemen 5 (Powered System) 2. Sudah dilakukan Inspeksi CLSR untuk pekerjaan renovasi pos jaga klamumuk di bulan Maret 2025 Next: 1. Safety talk CLSR periode selanjutnya : - Juli = Elemen 6 (Lifting Operation) - Agustus = Elemen 7 (Working at Height)	Des 2025	FIELD	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		- September = Elemen 8 (Ground-Disturbance Work) - Oktober = Elemen 9 (Water-Base Work Activities) - November = Elemen 10 (Land of Transportation) - Desember = Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi CLSR & Peran Pimpinan Tertinggi 2. Safety talk mengenai cara mudah menghapal CLSR				
G2	4. Internal Defensive Driving Training - Base : monitoring performance defensive menggunakan Gtrac dan Daily inspection - Stretch : Terdapat program safety driving award dengan nominasi kendaraan tersafety (pelanggaran paling sedikit utk speed limit dan daily inspection terkonsisten)	Done: Sudah Monitoring report pada aplikasi Cartrack : - Januari 2025 - Februari 2025 - Maret 2025 - April 2025 - Mei 2025 - Juni 2025 Next: - Monitoring report pada aplikasi Cartrack periode Juli 2025 - Koordinasi dengan SCM transport serta vendor penyedia kendaraan untuk memasukkan fitur monitoring kecepatan di bulan agustus 2025	Des 2025	FIELD	😊	50,0%
G3	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit SMP 2024 - Base: 100% closing di Semester II 2025 - Stretch : 25% Rekomendasi Audit SMP tahun 2025 close	Done: Status rekomendasi audit SMP 2024 : Closed: 25 Open:0 Total: 25 (progres 100%)	Des 2025	FIELD	😊	100,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next: - Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Audit SMP 2024 telah selesai ditandatangani Management Zona 14 pada tanggal 9 Juli 2025 - Follow up rekomendasi Audit SMP 2025 menunggu hasil audit SMP 2025				
G3	2. Security Drill - Base: 4x Kegiatan Security Drill di setiap area fasprod - Stretch: Melibatkan pengamanan eksternal (TNI-POLRI) sebanyak 1x	Done: 1. Drill Penanganan Kebakaran Medivac & Security Rig KSF#3 Klamono tanggal 12 Februari 2025 2. Security Drill di lokasi Pemboran Sumur NEM-001 tanggal 29 Maret 2025 3. Mustering / Response Drill di Office Sorong tanggal 22 Mei 2025 Next: Program Security drill di Pengeboran Salawati	Des 2025	FIELD	😊	75,0%
G3	3. Fitnes Personil Security - Base: Rutin pelaksanaan olahraga per minggu - Stretch: Monitoring kehadiran aktivitas kebugaran setiap personil dan award untuk personil terbugar (konsistensi kehadiran, MCU, NAPFA)	Done: - Pre Assessment NAPFA telah dilaksanakan pada tanggal 24 Jan 25 (19 orang dengan hasil : 0 baik, 9 rata-rata, dan 10 kurang) - Dilakukan filtering dan treatment terhadap 10 orang security dengan hasil preassessment NAPFA yang lebih baik. - Post Assment NAPFA untuk 10 orang dilaksanakan tanggal 14 & 19 Feb 25 (10 orang dengan hasil : 4 baik, 5 rata-rata, dan 1 kurang). Tingkat keberhasilan 40 % dengan intervensi berupa olahraga rutin selama kurang lebih 1 bulan. - Pelaksanaan program olahraga rutin dari Jan- Juni 2025	Des 2025	FIELD	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next: - Pelaksanaan program olahraga rutin dari Juli - Des 2025 - Pelaksanaan NAPFA test untuk 100% personil security pada September 2025 - Pemberian award untuk personil security yang dapat meningkatkan kebugarannya berdasarkan test NAPFA dan konsistensi kehadiran dalam olahraga				
G3	4. Laporan Kerawanan Online - Base: Pelaporan harian kerawanan online per maret 2025 - Stretch: Dilakukan evaluasi kerawanan online bulanan per april 2025	Done: - Jumlah Laporan Kerawanan hingga 30 Juni 2025 adalah sebanyak 192 laporan Closed: 181 Open: 11 Next: - Memastikan laporan kerawanan dilakukan oleh personil BUJP setiap hari - Monitoring tindaklanjut temuan kerawanan - Memastikan progres tindak lanjut aktual sesuai kondisi di lapangan	Des 2025	FIELD	😊	50,0%
G4	1. Pemantauan Kualitas lingkungan rutin dan PROPER - Base : Pelaksanaan pemantauan sesuai matriks yang memenuhi baku mutu 100% - Stretch : Terbit SK CKH 110%	Done: 1. SHU Januari (Upload Sempel Done) 2. SHU Februari (Upload Sempel Done) 3. SHU Maret (Upload Sempel Done) 4. SHU April (Upload Sempel Done) 5. SHU Mei (Upload Sempel Done) 6. SHU Juni (Upload Sempel Done)	Des 2025	FIELD	😊	50,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🙄 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		Next : 1. Review Simpel sebelum submission proper biru (deadline 31 Juli 2025) 2. Finalisasi SHU Juli 3. Persiapan kunjungan DLH Provinsi PBD ke Salawati (pengelolaan lingkungan)				
G4	2. Kajian Sampah Domestik 2025 dan Tindak Lanjut Audit Energi 2024 (Papua Field) - Base : Terlaksananya kajian sampah domestik 100% - Stretch : Tindak lanjut rekomendasi Audit Energi 110%	Done: 1. Telah peninjauan ke PTN UNAMIN Sorong dan telah menandatangani penawaran harga sebesar Rp 540.475.000 dengan lingkup 4 lokasi. 2. Telah menandatangani penawaran harga sebesar Rp 502.000.000 oleh PT Waste4Change dengan lingkup 4 lokasi. 3. Penyediaan tempat sampah 5 warna 4. Dokumentasi pengangkutan sampah domestik dan penyimpanan sementara (Proper Biru) Next: 1. Pengurusan kontrak swakelola dengan universitas dan PT Waste4Change 2. Koordinasi dengan DLH Kota terkait bukti retribusi sampah domestik 3. Pembuatan Plang klasifikasi sampah domestik dan penempatan tempat sampah 5 warna di area kerja WK Papua (Swakelola oleh HSSE Field)	Des 2025	FIELD	😊	15,0%
G4	3. Kandidat program unggulan untuk Eco Inovasi - Base : Terdapat 3 program unggulan untuk Dok Hijau	Done: - Hasil diskusi dengan fungsi terkait (PO, RAM): > Efisiensi Energi : Perubahan Penggunaan DEG Menjadi ELMOT pada Fasilitas WIP Klamono	Des 2025	FIELD	😊	15,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
	100% - Stretch : Support dan sinergi dengan BBKSDA untuk program kehati baru (habitulasi hingga pelepasan)	> Emisi : Peningkatan Kapasitas Oil Barge Penggunaan Bahan Bakar Nabati (B40) Rencana Peminjaman Gas Salawati oleh Petrogas Island > Limbah B3: Substitusi Bentonit dengan Tepung Terigu untuk Penyisipan Pipa pada Kegiatan Maintenance >Limbah Non B3: Pengelolaan Sampah Domestik di lapangan Salawati Pemanfaatan Helm Bekas Menjadi Alat Musik Ukulele Pemanfaatan Baju Coverall Bekas menjadi kerajinan Tas > Efisiensi Air dan BPA: Penyaluran Air Menggunakan Pompa Hidram untuk Masyarakat Malasigi > Keanekaragaman Hayati: Rencana Pembuatan Kandang dengan memanfaatkan limbah Non B3 EP Papua untuk Konservasi Burung Langka bekerjasama dengan BKSDA Next: - Finalisasi program unggulan yang akan diangkat kedalam proper hijau berdasarkan kontinuitas program dan evidence based - Screening program dengan Best Practice KLHK untuk diajukan sebagai program unggulan Eco Inovasi koordinasi dengan ITS pada W3 Ags 2025				
G4	4. Pengiriman LB3 Reguler dan Sele Linda - Base : Pengiriman LB3 reguler setiap TW (4x) dan pengangkutan LB3 SeleLinda	Done: 1. Timbulan LB3 dari operasional field papua TW 1: 0,16 Ton TW 2: 0,9 Ton Note : Pengiriman timbulan LB3 TW 1 dan 2 belum dilakukan	Des 2025	FIELD	😊	18,0%

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
	100% - Stretch : COT LB3 Sele Linda dan reklamasi 100%	mengingat jumlah yang relatif kecil (< 50 kg /hari) dengan batas maksimal penyimpanan 365 hari (terdekat di Februari 2026) - Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 1 2025 ke instansi terkait (DLH) : W4 April 2025 2. Progres Pengemasan PLB3 Sele Linda : Skimpit Sele - Start : W1 Mei (hari ke 7) - Total Vol terkemas : 0 ton - Persentase pengemasan = 0% Update Progress Pekerjaan : a. Meeting koordinasi dengan petrogras basin W4 Mei b. Alat berat akan dijadwalkan mobilisasi W1-W2 bulan Juni bersamaan dengan material dari Jakarta c. Mobilisasi alat berat dan material di tgl 10 Juni Next: 1a. Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 2 2025 ke instansi terkait (DLH) : W4 Juli 2025 1b. Pelaporan pengelolaan Limbah B3 TW 3 2025 di bulan oktober 2a. Pembangunan staging area, shelter 31 Juli 2025 2b. Dewatering dan Pengemasan Limbah B3 (Est. W1 - W2 Ags 2025)				

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😊 In Progress 🕒 Late 😊 Completed

No	Issues Discussed	Information/Decision/Follow Up	Dead Line	PIC	Status	Progress
		2c. Pembuatan surat kepada direksi PT Wastec untuk percepatan pekerjaan				
G5	1. Emergency Drill First Responder Team - Base : First Responder 8x, SERT 4x - Stretch : Melebihi target	Done: 1. First Responder Drill - Pelaksanaan Drill Lv First Responder Sele Linda telah dilakukan di tgl 14 Februari 2025 (Melibatkan Tim Fire & security) - Pelaksanaan Drill Lv First Responder Klamono telah dilakukan di tgl 12 -13 Februari 2025 (Melibatkan Tim Fire & security) - Pelaksanaan Drill Lv First Responder 19 Feb 2025 di SPU Salawati - First aid case responder di Walio 17 Februari 2025 - First aid case responder di Salawati Februari 2025 - Drill Mustering di kantor pusat PEP Sorong (22 Mei 2025) 2. SERT Drill - Pelaksanaan Drill lv SERT dilakukan di lokasi Klamono Rig KSF#3 Sumur KLO-42 (melibatkan Tim Fire Station, Medic & Security). Drill Kondisi Malam hari 12 Februari 2025. Next: - Pelaksanaan Drill First Responder di Salawati bulan agustus 2025 - Pelaksanaan Drill IMT di Salawati agustus 2025 - Pelaksanaan SERT Drill Loading Terminal bulan agustus 2025	Des 2025	FIELD	😊	58,0%

Minutes of Meeting	Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025 Periode Juni 2025	Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
		Time : 08.00 WIB s.d. selesai
		Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT
Present : Daftar Hadir Terlampir		
Regret : -		
Status : 😊 In Progress 😞 Late 😊 Completed		

Jakarta, 12 Agustus 2025

Disiapkan oleh,



Tri Sunu Aji Ismail
Analyst HSSE Planning MS&RM

Disetujui oleh,



Rendra Anandia Usman
HSSE Operations Manager

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai


Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 🟡 In Progress 🟠 Late 🟢 Completed

LAMPIRAN



Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024
Time : 08.00 WIB s.d. selesai
Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 🟡 In Progress 🟠 Late 🟢 Completed

DAFTAR HADIR RAPAT



Agenda : Evaluasi OTP HSSE TW 2 Tahun 2025 dan Persiapan Re-wiring

Tempat : RR Wing 2 Lt.21 PJOT

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025 dan 4-5 Agustus 2025

Waktu : 08.00 WIB - 16.30 WIB

NO	Nama	Departemen	Nomor Telephone	Alamat Email	Tanda Tangan
1	Nama Sugiono	HSSE	081115756093	nama.sugiono@pertamina.com	
2	Pelita Nior A.	HSSE	082122918262	pelita.niora@pertamina.com	
3	MIRZA RADIASARI	HSSE	0819 0835 3484	mirza.radiasari@pertamina.com	
4	Atthya Fidele Nur Haliza	HSSE	081222551629	atthya.fidele@pertamina.com	
5	Fahmi Achdi	HSSE	08112727970	fahmi.achdi@pertamina.com	
6	Rendy A. Umbara	HSSE	08122105520	rendy.a.umbara@pertamina.com	
7	Intan Septia	HSSE	08118121311	intan.septia@pertamina.com	
8	Sony H	HSSE	0811212260	sony.h@pertamina.com	
9	Tien Suni A21	HSSE	08112222222	tien.suni@pertamina.com	
10	Falanda Kadi T	HSSE	08112222222	falanda.kadi@pertamina.com	
11	Dian P S	HSSE	08122105520	dian.p.s@pertamina.com	
12	Nurul Izmi	HSSE	08122105520	nurul.izmi@pertamina.com	
13	A. Hase	HSSE	08112222222	a.hase@pertamina.com	
14	PA. Sonya Ration	HSSE	0811 2222 110	sonya.ration@pertamina.com	
15					
16					

1. Summary
Meeting title : Monitoring OTP 2025
Attended participants : 9
Start time : 8/04/25, 8:14:05 AM
End time : 8/04/25, 3:55:53 PM
Meeting duration : 7h 41m 47s
Average attendance time : 2h 38m 14s

2. Participants

Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Tri Sunu Aji Ismail	8/04/25, 8:16:24 AM	8/04/25, 3:55:53 PM	7h 39m 28s	tri.ismail@pertamina.com	tri.ismail@pertamina.com	Organizer
Nurul Izmi (Unverified)	8/04/25, 8:16:27 AM	8/04/25, 11:08:42 AM	2h 52m 14s			Presenter
SRA Field Papua	8/04/25, 8:18:47 AM	8/04/25, 8:18:58 AM	10s	pepc.sra.papua@pertamina.com	pepc.sra.papua@pertamina.com	Presenter
Budi Oktavian H (Unverified)	8/04/25, 8:19:30 AM	8/04/25, 10:45:55 AM	2h 26m 24s			Presenter
Candra Widiatmoko	8/04/25, 8:19:43 AM	8/04/25, 10:44:42 AM	2h 24m 58s	candra.widiatmoko@pertamina.com	candra.widiatmoko@pertamina.com	Presenter
Priyo Jatmiko (Unverified)	8/04/25, 8:22:44 AM	8/04/25, 10:45:56 AM	2h 17m 44s			Presenter
Andra Kharisma Putra	8/04/25, 8:24:43 AM	8/04/25, 10:45:58 AM	2h 21m 15s	andra.putra@pertamina.com	andra.putra@pertamina.com	Presenter
Nurul Izmi (Unverified)	8/04/25, 2:34:09 PM	8/04/25, 3:50:48 PM	1h 16m 38s			Presenter
Wahyudi P (Unverified)	8/04/25, 2:34:09 PM	8/04/25, 10:47:40 AM	2h 25m 15s			Presenter

3. In-Meeting Activities

Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role
Tri Sunu Aji Ismail	8/04/25, 8:16:24 AM	8/04/25, 3:55:53 PM	7h 39m 28s	tri.ismail@pertamina.com	Organizer
Nurul Izmi (Unverified)	8/04/25, 8:16:27 AM	8/04/25, 11:08:42 AM	2h 52m 14s		Presenter
SRA Field Papua	8/04/25, 8:18:47 AM	8/04/25, 8:18:58 AM	10s	pepc.sra.papua@pertamina.com	Presenter
Budi Oktavian H (Unverified)	8/04/25, 8:19:30 AM	8/04/25, 10:45:55 AM	2h 26m 24s		Presenter
Candra Widiatmoko	8/04/25, 8:19:43 AM	8/04/25, 10:44:42 AM	2h 24m 58s	candra.widiatmoko@pertamina.com	Presenter
Priyo Jatmiko (Unverified)	8/04/25, 8:22:44 AM	8/04/25, 8:25:44 AM	2m 59s		Presenter
Priyo Jatmiko (Unverified)	8/04/25, 8:31:11 AM	8/04/25, 10:45:56 AM	2h 14m 45s		Presenter
Andra Kharisma Putra	8/04/25, 8:24:43 AM	8/04/25, 10:45:58 AM	2h 21m 15s	andra.putra@pertamina.com	Presenter
Nurul Izmi (Unverified)	8/04/25, 2:34:09 PM	8/04/25, 3:50:48 PM	1h 16m 38s		Presenter
Wahyudi P (Unverified)	8/04/25, 2:34:09 PM	8/04/25, 8:22:24 AM			Presenter
Wahyudi P (Unverified)	8/04/25, 8:22:24 AM	8/04/25, 10:47:40 AM	2h 25m 15s		Presenter

1. Summary
Meeting title : Monitoring OTP 2025
Attended participants : 5
Start time : 8/06/25, 11:02:10 AM
End time : 8/06/25, 3:31:36 PM
Meeting duration : 4h 29m 25s
Average attendance time : 3h 3m 5s

2. Participants

Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Tri Sunu Aji Ismail	8/06/25, 11:02:14 AM	8/06/25, 2:00:17 PM	2h 58m 3s	tri.ismail@pertamina.com	tri.ismail@pertamina.com	Organizer
Nurul Izmi (Unverified)	8/06/25, 11:04:17 AM	8/06/25, 2:28:41 PM	3h 24m 23s			Presenter
Novi Budi Setiawan	8/06/25, 11:04:48 AM	8/06/25, 2:28:39 PM	3h 21m 10s	novi.budi@pertamina.com	novi.budi@pertamina.com	Presenter
Aris D Mario	8/06/25, 11:07:00 AM	8/06/25, 3:31:36 PM	4h 24m 35s	aris.mario@pertamina.com	aris.mario@pertamina.com	Presenter
Nurhasan Hidayat	8/06/25, 1:21:22 PM	8/06/25, 2:28:38 PM	1h 7m 16s			Presenter

3. In-Meeting Activities

Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role
Tri Sunu Aji Ismail	8/06/25, 11:02:14 AM	8/06/25, 2:00:17 PM	2h 58m 3s	tri.ismail@pertamina.com	Organizer
Nurul Izmi (Unverified)	8/06/25, 11:04:17 AM	8/06/25, 2:28:41 PM	3h 24m 23s		Presenter
Novi Budi Setiawan	8/06/25, 11:04:48 AM	8/06/25, 11:10:03 AM	5m 15s	novi.budi@pertamina.com	Presenter
Novi Budi Setiawan	8/06/25, 11:12:43 AM	8/06/25, 2:28:39 PM	3h 15m 55s	novi.budi@pertamina.com	Presenter
Aris D Mario	8/06/25, 11:07:00 AM	8/06/25, 3:31:36 PM	4h 24m 35s	aris.mario@pertamina.com	Presenter
Nurhasan Hidayat	8/06/25, 1:21:22 PM	8/06/25, 2:28:38 PM	1h 7m 16s		Presenter

Minutes of Meeting

Title : Evaluasi TW II Progress OTP HSSE Tahun 2025
Periode Juni 2025

Day / Date : 29 Juli 2025 & 4-5 Agustus 2024

Time : 08.00 WIB s.d. selesai

Venue : RR Besar Wing 2 Lt.21,PJOT

Present : Daftar Hadir Terlampir

Regret : -

Status : 😞 In Progress 😞 Late 😊 Completed



OTP Zona 14 Papua-Field Tahun 2025, Evaluasi TW II Per Juni 2025 - Excel									
Natural time									
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Tell me what you want to do Share									
3. Khusus untuk monitoring kontrak limbah B3, akan dilakukan rapat progress monitoring dan									
A	C	D	I	M	N	O	P		
B6	Tender & Monitoring, Environmental Innovation	ENVIRO	3. Proses Tender kontrak perjanjian 2025 Base : 3 kontrak (pajakasi sesuai) total waktu (W/W) 183 Base : 8 Pemantauan (lingkungan) 100% Stretch : 2 Pemantauan kontrak B3 baru 110%	Donor: 1. LBB (dome) (21 April 2025) 2. W/WTP : Penunjukan pemenang 04 Juni 2025 3. Pemantauan : Progress penunjukan pemenang W1 Juni Next: 1. W/WTP : Kick of Meeting pada tgl 07 Juli 2025 2. Pemantauan (lingkungan) : Kick of Meeting pada tgl 08 Juli 2025 3. Khusus untuk monitoring kontrak limbah B3, akan dilakukan rapat progress monitoring dan	60%	21%			
B7	Project Eco Inovasi dan Keanekaragaman Hayati	ENVIRO	1. Kandidat program unggulan untuk Eco Inovasi Base : Terdapat 8 program unggulan untuk Don Hiku 100% Stretch : Terdapat 4 program unggulan untuk Don Hiku 110%		40%	14%			
B7	Project Eco Inovasi		2. Peningkatan status kerjasama BKSDA : 34 Base : pelaksanaan program	Donor: - Peresmian kandidat kasuari di pulau Februari 2025 - Kondisi saat ini : Burek 1 ekor, Kasuari 3 ekor					63%